

(第3回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月26日
契約業者名	内閣府新庁舎（仮称）P F I 手法による整備検討業務 山下設計・P w C 設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小網町 6 番 1 号
業務の名称	内閣府新庁舎（仮称）PFI手法による業績監視支援業務
履行場所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	建築・構造・電気設備・機械設備分野業務等の追加
履行期間(自)	令和3年6月1日
履行期間(至)	令和9年4月30日
	(指定部分 1 履行期間 (至) : 令和4年3月15日)
	(指定部分 2 履行期間 (至) : 令和5年3月15日)
	(指定部分 3 履行期間 (至) : 令和6年3月15日)
	(指定部分 4 履行期間 (至) : 令和7年3月14日)
	(指定部分 5 履行期間 (至) : 令和8年3月16日)
	(指定部分 6 履行期間 (至) : 令和9年3月15日)
変更前の契約金額	¥121, 880, 000 (税込み)
変更金額	¥33, 880, 000 (税込み)
変更後の契約金額	¥155, 760, 000 (税込み)
変更理由	・ 関係者との協議により、追加業務を行う必要が生じたため。