第1回、最終)契約変更の内容

+n// +T + D =	A 7-7-10 F40 F
型約変更年月日 ————————————————————————————————————	令和7年10月10日
契約業者名	株式会社山田守建築事務所
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町3-2-1
業務の名称	中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	庁舎(高層棟)の屋上防水改修等の実施図面作成の追加
履行期間(自)	令和7年3月25日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥192, 500, 000 (税込み)
変更金額	¥3, 905, 000 (税込み)
変更後の契約金額	¥196, 405, 000 (税込み)
変更理由	・現地調査を行った結果、追加設計を行う必要が生じたため。