

(第3回~~最終~~) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月21日
契約業者名	(株)建綜研
契約業者の住所	大阪府大阪市北区大淀中 1 - 8 - 5
業務の名称	経済産業省総合庁舎 ( 2 4 ) 改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	【庁舎 (別館)】に関する追加業務の内容及び範囲の一部を取り止める
履行期間(自)	令和6年7月24日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	¥28,050,000 (税込み)
変更金額	-¥2,928,200 (税込み)
変更後の契約金額	¥25,121,800 (税込み)
変更理由	・ 関係者との協議により、一部業務の取り止めを行う必要が生じたため。