

(第3回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月11日
契約業者名	株式会社プランディー
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市田上七丁目9-32
業務の名称	経済産業省総合庁舎外1件(24)設備改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年6月11日
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	¥42,020,000(税込み)
変更金額	¥0(税込み)
変更後の契約金額	¥42,020,000(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 現地調査を行った結果、追加検討を行う必要が生じたため。・ 上記に伴い履行期間を延期する。 元履行期間 : 令和6年6月11日から令和7年12月25日まで 変更履行期間 : 令和6年6月11日から令和8年 3月24日まで