

## 概要書

令和7年度				事後評価	
事業名（箇所名）	佐伯税務署		担当課	営繕部技術・評価課	
			担当課長名	下川 広	
実施箇所	大分県佐伯市中村西町3番15				
該当基準	事業完了後2年間が経過した事業				
事業諸元	<ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地: 1,532 m<sup>2</sup></li> <li>・構造: 鉄筋コンクリート造 地上3階</li> <li>・規模: 1,179 m<sup>2</sup></li> </ul>				
事業期間	事業採択	平成 21 年度	完了	令和 4 年度	
総事業費（億円）	6.1				
目的・必要性	<p>&lt;解決すべき課題・背景&gt; 旧庁舎については、立地条件の不良、経年による老朽等の問題を有しており、利用者の安全・安心と利便性を確保するうえで支障となっていた。</p> <p>&lt;政策体系上の位置付け&gt; ・政策目標: 官庁施設の利便性、安全性等の向上 ・施策目標: 環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保身を推進する</p>				
社会経済情勢等の変化	本事業の事業計画の必要性や合理性に影響を与えるような社会経済情勢の変化は特にはないと考えられる。				
費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化	事業計画に沿った整備がなされ、また庁舎が適切に活用されていることから、前回再評価の時点から特段の要因の変化はないと考えられる。				
事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・位置、規模及び構造の観点から、業務を行うための基本機能を満足していることが確認できる。</li> <li>・地域性、景観性、環境保全性、ユニバーサルデザイン、防災性及び耐用・保全性について、十分な取組がなされており、官庁営繕の施策が適切に反映されていることが確認できる。</li> </ul> 以上より、想定していた事業の効果は十分に発現していると考えられる。				
事業実施による環境の変化	環境負荷低減への取組みやCASBEE評価の結果から特に問題はないと考えられる。				
対応方針	今後の事後評価の必要性	事業の効果は十分に発現していると考えられるため、今後の事後評価の必要性はない。			
	改善措置の必要性	事業の効果は十分に発現していると考えられるため、改善措置の必要性はない。			
同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性	現時点で見直しの必要性は見られない。				
その他	<p>&lt;第三者委員会の意見・反映内容&gt; 事業評価監視委員会において、「今後の事後評価の必要性、改善措置の必要性はない」との判断は妥当とされた。</p>				

施設名： 佐伯税務署

事業場所： 大分県佐伯市中村西町3番15

概要図  
(位置図)

