

(第4回最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月21日
契約業者名	(株) あい設計 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸 2-26-10 立花亀戸ビル4F
業務の名称	環境省新庁舎改修(24)設計業務
履行場所	東京都千代田区霞が関 2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和8年5月29日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	140,934,267円(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	140,934,267円(税込み)
変更理由	・関係者との協議に時間を要したため、下記のとおり工期延期を行う。 元履行期間：令和6年9月3日から令和8年5月31日まで 変更履行期間：令和6年9月3日から令和9年3月31日まで