

(第3回最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月19日
契約業者名	株式会社山田守建築事務所
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町三丁目2番1号
業務の名称	中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基本及び実施設計内容の変更、検討業務の追加 履行期間の変更
履行期間(自)	令和7年3月25日
履行期間(至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額	196,405,000円(税込み)
変更金額	△24,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	172,315,000円(税込み)
変更理由	・関係者との協議により、設計内容の変更及び追加検討を行う必要が生じたため。
	・上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 工期：令和8年3月25日から令和9年2月26日まで