

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社山田守建築事務所
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町3-2-1
業務の名称	中央合同庁舎第5号館リニューアル(R6)設計業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和7年3月25日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	196,405,000円(税込み)
変更金額	-
変更後の契約金額	196,405,000円(税込み)
変更理由	・現地調査を行った結果、既存図面と相違があり設計に時間を要したため、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間 : 令和7年3月25日から 令和8年3月31日まで 変更履行期間 : 令和7年3月25日から 令和8年6月30日まで