

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
契約業者名	(株) 土屋建築研究所
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目14番1号
業務の名称	中央合同庁舎第6号館B棟リニューアル(R6)設計業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期限を令和8年6月30日まで延期する。
履行期間(自)	令和7年3月14日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	94,600,000円(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	94,600,000円(税込み)
変更理由	・ 現地調査を行った結果、既存図面と相違があり設計に時間を要したため、下記のとおり履行期間の変更を行う。 工期：令和7年3月14日から令和8年6月30日まで