

(第10回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月11日
契約業者名	株式会社松田平田設計
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目5番17号
業務の名称	警察総合庁舎新築(21)設計業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和3年12月 2日
履行期間(至)	令和8年 9月30日
	(指定部分4 履行期間 (至) : 令和8年3月31日)
変更前の契約金額	1,308,355,895円(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	1,308,355,895円(税込み)
変更理由	・ 関係者との協議に時間を要したため、下記のとおり履行期間の変更を行う。
	工期：令和3年12月2日から令和8年9月30日まで (指定部分4 令和8年3月31日まで)