

(第8回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	(株) あい設計 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸 2-26-10 立花亀戸ビル 4F
業務の名称	環境省新庁舎改修 (21) 設計その2業務
履行場所	東京都千代田区霞が関 1-3-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和4年3月15日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	249,093,458円(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	249,093,458円(税込み)
変更理由	・ 設計意図伝達の対象である、主たる工事の工期延期に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間：令和4年3月15日から令和8年3月31日まで 変更履行期間：令和4年3月15日から令和9年3月31日まで