

(第4回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月19日
契約業者名	株式会社プランディー
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市田上七丁目9-32
業務の名称	経済産業省総合庁舎外1件(24)設備改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	経済産業省総合庁舎 ・ 建築、電気設備の実施図面作成等業務（設計内容見直し） ・ 追加業務の内容及び範囲の一部取り止め
履行期間(自)	令和6年6月11日
履行期間(至)	令和8年 3月24日
変更前の契約金額	42,020,000円(税込み)
変更金額	△6,050,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,970,000円(税込み)
変更理由	・ 関係者との協議により、設計内容を見直す必要が生じたため。 ・ 関係者との協議により一部業務の取り止めを行う必要が生じたため。