

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月9日
契約業者名	(株)アレックス
契約業者の住所	富山県富山市下奥井一丁目20番6号
業務の名称	中央合同庁舎第5号館別館(24)改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和7年2月5日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	121,000,000円(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	121,000,000円(税込み)
変更理由	・現地調査を行った結果、既存図面と相違があり検討に時間を要したため、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間：令和7年2月5日から令和8年3月31日まで 変更履行期間：令和7年2月5日から令和8年6月30日まで