

(第5回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	株式会社 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6番12号
工事名称	環境省新庁舎改修（21）電気設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関1-3-2
工事区分	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	[庁舎] 電灯設備、動力設備、受変電設備、電力貯蔵設備、 構内情報通信網設備、構内交換設備 変更一式
工期(自)	令和4年2月18日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	6,684,942,000円(税込み)
変更金額	10,670,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,695,612,000円(税込み)
変更理由	・ 設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。