

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	ダイダン株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番25号
工事名称	新たな国立公文書館・憲政記念館新築（25）機械設備工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-1-2
工事区分	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【庁舎】 1) 空気調和設備 空気調和設備の変更 2) 自動制御設備 自動制御設備の変更
工期(自)	令和7年7月31日
工期(至)	令和11年3月30日
変更前の契約金額	9,768,000,000円(税込み)
変更金額	1,111,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	10,879,000,000円(税込み)
変更理由	・設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。