

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月3日
契約業者名	株式会社 日建設計 東京オフィス
契約業者の住所	東京都千代田飯田橋二丁目 1 8 番 3 号
業務の名称	新たな国立公文書館・憲政記念館新築（2 4）設計その2業務
履行場所	東京都千代田区永田町 1－1－2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	別紙（変更事項及び変更理由）による
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和11年3月30日
変更前の契約金額	537, 900, 000円(税込み)
変更金額	36, 630, 000円(税込み)
変更後の契約金額	574, 530, 000円(税込み)
変更理由	別紙（変更事項及び変更理由）による

別紙

(変更事項及び変更理由)	
(変更事項) ・ 設計と条件変更による基本検討の追加 (増 5.5 %) ・ 防災性能評価変更申請業務の追加 (増 1.4 %) ・ 指定部分 1 の設定 範囲 設計と条件変更による基本検討 防災性能評価変更申請業務 履行期限 令和 8 年 1 2 月 1 5 日	(変更理由) 入居予定官署からの要望により、設計と条件が変更され、基本検討を行う必要が生じたため 入居予定官署からの要望により、防災性能評価に変更が生じたため 設計と条件変更による基本検討及び防災性能評価変更申請に履行期限を設定するため