

# 北海道におけるシーニックバイウェイ制度導入モデル検討委員会

## 検討内容(案)・スケジュール

### 1. 目的

本委員会は、北海道において米国シーニックバイウェイ制度を参考とし、導入モデルの検討にあたりモデルルートを選定し、モデルルートにおける試行を通して制度導入における課題・対応・評価を検討することを目的としている。

### 2. 検討内容

#### モデルルートの選定について

##### 運営主体およびモデルルートでの実施内容について

- ・ 運営主体の募集要項について（活動内容、団体種別 等）
- ・ 運営主体の募集方法について（募集時期・期間、他薦・自薦 等）
- ・ 運営主体、活動計画の評価、認定
- ・ 運営主体への支援内容
- ・ 運営主体と行政のパートナーシップについて（支援体制 等）
- ・ 沿道景観改善の取り組みについて（社会資本整備、景観保全制度 等）
- ・ 地域及び旅行者に対するサービスの取り組みについて

##### 運営主体・沿道景観等の評価について

- ・ 地域固有特性について
- ・ 運営主体・沿道景観等の評価手法について
- ・ 運営主体の活動内容、活動状況および沿道景観・観光資源等の評価手法を検討しケーススタディを行う。

##### シーニックバイウェイ制度導入に向けて（提言）

### 3 . 活動内容

#### 第1回委員会（平成15年2月17日）

- ・ 北海道におけるシーニックバイウェイ制度導入について
- ・ 委員会の検討内容（案）・スケジュールについて
- ・ 米国シーニックバイウェイプログラムの概要

#### 第2回委員会（平成15年3月～4月）

- ・ モデルルートの選定
- ・ 運営主体募集の考え方（要件等）について
- ・ 沿道景観整備への取り組み（景観マニュアル）
- ・ 広報・プロモーションの概念
- ・ 支援措置、運営主体と官のパートナーシップのあり方
- ・ 支援センターの設置及び活動内容（人材育成プログラム、運営主体の交流促進など）

#### 第3回委員会（平成15年6月頃）

- ・ モデルルートの状況把握
- ・ 運営主体の決定（運営主体の条件など）
- ・ モデルルート候補の視察
- ・ モデルルートにおける管理・運営計画について
- ・ 運営主体および沿道景観等の評価方法について

#### 第4回委員会（平成16年1月～2月頃）

- ・ 運営主体および沿道景観等の評価結果について
- ・ 運営主体、支援措置、社会資本整備等課題の抽出およびその解決策の検討
- ・ 平成16年度改善方針の検討

#### 4. スケジュール

