平成26年度自動車アセスメント等スケジュール (案)

	4月	5月	6月	7 月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会	告示		○(第1回)					○(第2回)				○(第3回)
衝突WG		O (1 回)					O (2 回)					〇(3回)
- 衝突タスクー		0		0			0			0		
歩行者WG	〇(1回)						(2回) 〇					
CRS·WG							(1回)〇					〇(2回)
- CRSタスクー		0		0			0			0		
予防安全WG - 予防安全タスクー		O(1回)		0		(2回) 〇		0		0		〇 (3回)
メディアWG		〇(1回)			〇(2回)						○(3回)	
 衝突アセス試験		選定・購入			前期試験	選定・購入		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	後期試験		·	
予防アセス試験	抜取・搬入		研修	試験←								
イベント ・結果発表会 ・報道公開		〇(年度結果発表)					O (予防関係)	(前期発表)〇			O (衝突関係)	
広報 ・パンフレット ・テ゚ータシステム(HP) ・見学	業者決定		→公表内容決定	デザイン	プログラム		→ 公表	→ 原稿作成 — ○(障害者)			(国人区)(//	
					〇(一般)	(消防) 〇			〇(学生)		→	
調査 ・カメラ系 ・AEB(対歩行者)	調査方針			調査								—
		調査方針		業者決定	→ 調査							
NCAP会議		〇(豪) 年次会合						〇(中国)	○(独) テクニカルミーティンク			
その他												