

平成27年度自動車アセスメント等スケジュール（案）

項目/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アセスメント評価検討会	告示			○(第1回)				○(第2回)				○(第3回)
技術検討WG	衝突WG - 衝突タスク		(1回)○		○		○(2回) ○			○		○(3回)
	歩行者WG - 歩行者タスク		○		○	○(1回)	○	○	○(2回)	○	(3回)○	
	CRS・WG - CRSタスク		○				○(1回)			○		○(2回)
	予防安全WG - 予防安全タスク	○	○	(1回)○	○		○(2回)		○	○(3回)		○(4回)
	メディアWG		(1回)○				○(2回)	○(臨時)	○(3回)		○(4回)	○(5回)
調査研究	・AEBS(対歩行者) ・胸部変位関係	調査方針	→業者決定	→業者決定		調査						
試験関係	衝突安全性能試験	選定・購入	→		前期試験			選定・購入	→		後期試験	
	予防安全性能試験	抜取・試験	←									
広報関係	・試験結果公表 予防安全評価結果：委託)		OH26年度結果							OH27年度結果(前期)		
	・ハンドレット作成 ・モータショー ・試験車両展示 ・講義、講演 ・試験見学等	高松○ ○消防大学校		業者選定 ○広島 ○(運輸関係者)	コンパ ○(京都) ○岡山(成人病センター)	請負業者選定 ○子ども露ヶ関デー ○(一般)		公表内容検討 ○静岡、岡山、広島 ○消防大学校		原稿作成 ○大阪M ○岡山(成人病センター)	○(仙台) ○岡山(成人病センター) (報道)○	○岡山(成人病センター)
NCAP国際会議等			OESV会議 (スウェーデン)	○テクニカルミーティング (イギリス)						OGNCAP年次会合 (ブラジル)		
その他												

注：●及び青字は予防安全性能評価関係を示す。