

今後の進め方(案)

今後の進め方(案)

令和6年3月18日 第5回OBD検査準備会合

- ・ 準備状況指標の進捗確認、目標達成状況の判定
- ・ 指標の伸びが目標を下回る場合、追加対策の検討
- ・ スキャンツールの認定・販売状況の確認
- ・ プレ運用期間中に明らかになった課題の報告
- ・ 新設及び改正通達について(最終版の公表)

令和6年3月末 OBD関係通達の発出

令和6年4～5月頃 第6回OBD検査準備会合

- ・ 準備状況指標の進捗確認、目標達成状況の判定
- ・ 指標の伸びが目標を下回る場合、追加対策の検討
- ・ スキャンツールの認定・販売状況の確認
- ・ プレ運用期間中に明らかになった課題の報告

・
・
・

プレ運用等の状況を踏まえ、
必要に応じ追加開催

令和6年10月1日 OBD検査本格運用開始