

第9次交通安全基本計画作成スケジュール（案）

年 月	中央交通安全対策会議	関係省庁	都道府県・関係団体等
21年 10月			都道府県・政令指定都市 交通安全対策主管課（室）長会議 ○基本計画スケジュール 等
11月			都道府県・政令指定都市、関係団体か らのアイデア募集
12月			
22年 1月	中央交通安全対策会議専門委員発令	基本計画構成(案)の作成	
2月	第1回専門委員会 ○交通事故発生状況 ○8次計画の政策評価結果 ○計画策定スケジュール ○基本計画構成（案） 等	都道府県・政令指定都市、関係団体か らのアイデアに対する回答作成等	
3月		都道府県・政令指定都市、関係団体か らのアイデア・回答のとりまとめ	
4月	第2回専門委員会 ○アイデア募集結果報告 ○「基本政策等検討会」結果報告 ○基本計画構成（案） 等		
5月			都道府県・政令指定都市、関係団体か らのアイデア募集結果の還元
6月	第3回専門委員会 ○関係省庁からの施策説明 ○基本計画構成（案） 等		
7月		基本計画（案）の作成	
8月			
9月	第4回専門委員会 ○基本計画（案） 等 ※		①【公聴会】 ○基本計画（案） ○専門委員会議の審議状況 等 ②都道府県・政令指定都市 交通安全対策主管課（室）長会議 ○基本計画（案） ○専門委員会議の審議状況 等 ③意見募集手続 （いわゆるパブリックコメント）
10月			
11月			
12月			
23年 1月	第5回専門委員会 ○公聴会結果報告 ○パブリックコメント結果報告 ○基本計画（案） 等		
2月	中央交通安全対策会議幹事会 中央交通安全対策会議 (第9次交通安全基本計画決定)	各指定行政機関へ通知	各都道府県へ通知
3月			
4月		指定行政機関交通安全業務計画の開始	都道府県交通安全計画の開始

※ 「基本計画（案）」については、平成23年度概算要求を念頭に置き、更に、パブリックコメントの期間を十分に確保するため、9月上旬を目処に作成する。