

平成26年度自動車アセスメント等予定表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会	告示		(第1回)○					(第2回)○				(第3回)○
衝突WG － 衝突タスク－		○	○	○	(第1回)○	○		○(第2回)		○		○(第3回)
歩行者WG							(第1回)○					
CRS・WG － CRSタスク－				○		○	(第1回)○	○		○		○(第2回)
予防安全WG － 予防安全タスク－	○	○	○(第1回)	○		○	○(第2回)	○		○		○(第3回)
メディアWG			○(第1回)	○(第2回)			○(第3回)				○(第4回)	
衝突アセス試験		選定・購入			前期試験							
予防アセス試験	抜取・搬入		ヒアリング (LDWS研修)	試験 (初回公表分)		選定・購入			後期試験			
イベント ・ 結果発表会 ・ 報道公開		○(年度結果発表)					(予防アセス)○		○(前期発表)			○(衝突試験)
広報 ・ ハンフレット ・ データシステム (HP) ・ 見学等	業者決定		公表内容検討	デザイン検討 業者決定 (消防大学校)○	レイアウト検討 システム作成 (一般ユーザー)○		(予防のリーフレット配付) (予防の結果公表) ○(消防関係者)	原稿作成			(障害者団体)○ ○(自動車学校学生)	
調査 ・ 車両周辺視界情報提供装置 ・ AEBS (対歩行者)	調査方針検討			業者決定	調査							
		調査方針検討			業者決定	調査		実車調査				
NCAP会議		○(豪) NCAPフォーラム					(中国)○ 年次会合		○(独) AEBS等調査			
その他		広島主管における試験車両の展示							地方における試験車両の展示			