

- | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|---|---|---|--|----------|---------------------------------------|-------------|--|------------|--------------------|
| 建築BIM
推進会議 | | | | | | | | ・各部会の進
捗状況確認 | 12/9
第9回 | ・各部会の検討成果報告
・関係団体の活動報告
・次年度進め方・スケジュール案 | | 3/28
第10回
予定 |
| 建築BIM
環境整備部会
【将来像と工程表
改定等の議論】 | | | | | | ・各試行プロジェクトの説明
・検証事例集の取りまとめ方針
・進め方・スケジュール案 等 | 9/14第12回 | ・将来像と工程表
改定に向けた検討
・検証分析事例集 方針 | 11/25第13回 | ・各試行プロジェクトの成果報告・
検証分析事例集に関する議論
・将来像と工程表改定案や次年度
で必要な検証事項の議論・整理 | 3/14第14回予定 | |
| モデル事業WG
【モデル事業に基づく検討】 | | | | | | | | モデル事業の進捗確認 | | 成果報告に向けた議論 | | |
| 環境整備WG
【将来像と工程表
改定作業等】 | | | | | | | | 中小型11/8
先導型11/14・11/17
第7回～適宜開催 | | 中小型2/13
先導型1/30・1/31 | | 報告書公表
成果報告会 |
| 各団体の
部会
部会間連携会議を
適宜開催 | | | | | | | | | | | | |
| 部会2
2. BIMモデルの形状と属性情報の標準化 | | | | | | ・標準ワークフローと整合した属性情報の標準化検討 等 | | | | | | |
| 部会3
3. BIMを活用した建築確認検査の実施 | | | | | | ・確認審査に適したビューソフトウェアの仕様の検討
・戸建住宅等に対応した確認の仕組みの検討 等 | | | | | | |
| 部会4
4. BIMによる積算の標準化 | | | | | | ・国内分類体系の素案策定と試行プロジェクトへの適用 等 | | | | | | |
| 部会5
5. BIMの情報共有基盤の整備 | | | | | | ・データ連携、C D Eの現状分析・検討 等 | | | | | | |