

平成13年度 マネジメント技術活用方式 発注案件一覧

番号	整備局	事務所	工事・業務名	工事・業務内容	工事・業務の特徴	始期	終期	事業分類
1	東北	森吉山ダム工事事務所	森吉山ダム本体工事監理試行業務	森吉山ダム本体建設第1工事、第2工事間の施工調整業務とこれに密接に関連する発注者の施工マネジメントを一元的に実施する	従来の発注者と工事請負者の2者形態による施工管理システムから、第3のマネジメント業務実施者を加えた3者形態の施工管理システム。マネジメント実施者には、実質的な指示権限を付与しその上で両工事間の施工調整を行わせる。なお工事、業務の構成は以下のとおり。 ・森吉山ダム本体工事監理試行業務 ・森吉山ダム本体建設第1工事 ・森吉山ダム本体建設第2工事	H14.5.17 (H14.3.28)	H15.3.31 (H18.3.20)	ダム工事
2	関東	東京第一営繕工事事務所	交通安研自動車試験場第二地区第二審査棟建築工事	第二審査棟(構造:S造平屋建て) 新築一棟(延床面積:2,227㎡) 渡り廊下 新築一式	本工事は、建築工事と電気設備工事、機械設備工事及び植栽工事を分離発注し、営繕工事におけるマネジメント業務の内容・業務量について調査検討を行う試行工事である。	H14.3.9	H14.12.10	建築工事
3	中部	名四国道工事事務所	23号西中高架橋下部工工事	躯体工 19基、仮設工1式 復旧工1式	工事本体部分(橋梁下部躯体工等)受注企業が自社施工マネジメントと、専門工事部分(基礎工)受注企業の自社施工マネジメントを除く全体マネジメントを合わせて実施。	H13.11.21	H14.7.31	道路工事
			23号西中高架橋基礎工工事	場所打杭工1式 (19基、129本)	専門工事部分(基礎工)受注企業の自社マネジメントのみを実施。	H13.12.11	H14.7.31	道路工事
4	中部	岐阜国道工事事務所	平成14年度 美濃関JCTマネジメント業務委託	JCT工事の施工管理等のマネジメント業務	東海環状美濃関JCT工事の工事着手前の施工準備段階での事前審査及び技術の提供、各施工段階における施工管理等のマネジメント業務を実施する。	H14.5.17 (H14.3.9)	H.15.3.31 (H15.2.28)	道路工事

始期及び終期の()内の数字は、マネジメント業務を実施する工事の終期及び始期を表す。
マネジメント業務が平成14年度からの契約でも、マネジメント業務を実施する工事が平成13年度の契約のものは、上記表に含まれる。