

## 平成16年度の試行結果

インターネット等を活用したより安い資材価格の積算への反映は、平成15年度から取組んでいる公共事業の全てのプロセスをコストの観点から見直す、「コスト構造改革」の取り組みの具体事例「主要資材について「数量」「時期」「場所」等を限定した見積公募（当該工事限り）の実施による最安値の積算への反映」「インターネットを利用した見積徴収の実施」として位置付けられています。

平成16年度の試行は、当施策の第一段階として、超大口取引資材価格（使用数量が1,000t以上のセメント等）について、インターネットによる公告の掲載・周知、見積の徴収、価格決定審査会等による積算に使用する資材価格の設定、見積応募者及び積算単価の公表までの過程における制度の効果の検証と技術的な課題を抽出・検討することを目的に実施しました。

なお、この試行はインターネットを活用して「数量」「時期」「場所」等を限定した見積を幅広く公募する部分についての試行であり、見積りの提出過程においては、一定の成果が得られた。

ただし、今回の試行においては、1,000t以上の超大口取引であるにも係わらず物価資料の1,000t未満の大口資材価格を上回る見積りしか提出されなかったこと、見積提出者へのヒヤリングの結果、「取引相手が決まらない状況下で、支払い条件等が不明確なため、取引希望価格を提出した。」「相手が決まれば、その支払い条件に応じて、単価を下げることは可能。」等の意見が得られた。

H16年度 試行結果一覧表

工事名	発注地 整 (事務所)	超大口 資材名	予定数量	見積りの 提出数
大高島第5 高規格堤防工事	関東地方整備局 利根川上流	高炉セメント (B種)	6,000t	1
大高島第6 高規格堤防工事	河川事務所	高炉セメント (B種)	2,500t	1
平成16年度中部縦貫 下林トンネル工事	中部地方整備局 高山国道事務所	普通ポルトランド セメント	2,900t	4
一般国道8号 鳩原トンネル工事	近畿地方整備局 福井河川国道事務所	普通ポルトランド セメント	1,500t	4
東広島・呉道路 下三永トンネル工事	中国地方整備局 広島国道事務所	普通ポルトランド セメント	1,100t	6
平成16-18年度坂 本第2トンネル工事	四国地方整備局 中村河川国道事務所	普通ポルトランド セメント	2,500t	3