

検討委員会取りまとめ後の具体的な進め方について

- | | |
|------------|---|
| 平成19年 2月 | ・国土審議会土地政策分科会企画部会において検討委員会取り
まとめを報告(2月23日) |
| | ・アンケート調査票の見直し |
| 平成19年 4月～ | ・4月登記受付分より調査対象エリア全国拡大
(調査票発送は6月) |
| | ・提供項目拡充に向けてのシステム改修作業 |
| | ・地方公共団体地価担当部局との情報共有等の検討 |
| | ・取引価格情報の提供制度のPR作業適宜実施 |
| 平成19年 6月～ | ・全国の不動産等購入者へアンケート調査票発送 |
| | ・関連業界を通じたパンフレット配布、雑誌掲載等によるPR活動 |
| 平成19年10月～ | ・提供項目拡充バージョンにて公表 |
| | ・土地月間におけるPR活動 |
| 平成19年10月以降 | ・国民の意識調査フォローアップ |