

# 平成18年度 公共工事の施工体制に関する全国一斉点検結果について

## (1) 点検の目的

公共工事を適切に実施するためには、請負者による適正な施工体制の確保が重要であるため、建設業法では施工体制台帳及び施工体系図の作成等が義務づけられているところです。また、平成13年4月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「適正化法」という。）では、より一層の適切な施工体制の確保が求められるとともに、平成17年4月施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」においても、附帯決議の中で「施工体制の適正化を図るため、工程表及び施工体制台帳の発注者に対する提示が徹底されるように努める」ことが盛り込まれるなど、より一層適正な施工体制の確保並びに徹底が求められているところです。

このため、国土交通省では、施工体制の点検要領等を定め、各工事を担当する監督職員によって日頃から施工体制の点検を行っているところですが、適正化法の趣旨の徹底をより一層図るため、平成14年度から監督職員以外の職員による「施工体制に関する全国一斉点検」を実施しており、今年度の実施結果を以下のようにとりまとめました。

## (2) 国土交通省直轄工事における実施方法

### ①点検時期

平成18年10月から11月を全国一斉点検期間とし、期間内に抜き打ちで点検を実施しました。

### ②点検対象工事

請負金額が2,500万円以上の工事（建築工事においては、5,000万円以上の工事）を対象として実施し、特に低入札価格調査制度調査対象工事及び低入札工事に準じて重点的な監督業務を実施する工事（以下「低入札工事等」という）に重点をおいて点検を行いました。（低入札工事等以外の工事を「一般工事」とする。）

### ③点検内容

建設業法、適正化法に定める監理技術者等の配置、施工体制台帳の備え付け状況等以下の項目と下請負契約に関する項目を点検項目としました。また、今年度の新規点検項目として、請負額2,500万円以上の下請負業者に対して、元請負業者が下請負業者に対し、不当に低い請負代金での契約や不当な使用資材等の購入強制等を行っていないかについて主任技術者へヒアリングを実施しました。

#### (i) 基本点検項目

##### 【監理技術者等の配置に関する点検項目】

①元請の監理技術者等の資格・常駐・同一性（JV構成員含む）（建設業法第

26条等)、②監理技術者資格者証・講習修了証の提示(建設業法第26条第5項等)

**【施工体制台帳の備え付け等に関する点検項目】**

①施工体制台帳の備え付け(建設業法第24条の7)、②施工体系図の掲示(建設業法第24条の7第4項及び適正化法第13条第3項)③建設業許可票の掲示(建設業法第40条)、④建設業退職金共済制度適用事業場である旨の掲示、⑤労災保険関係成立票の掲示(労働者災害補償保険法施行規則第49条)、⑥工事カルテの登録申請状況

**【下請契約に関する点検項目】**

①下請の建設業許可(建設業法第3条)、②軽微な工事の下請契約、③明確な工事内容での下請契約、④適切な請負代金の支払い方法

**(ii) 一括下請に関する点検項目**

**【元請負業者の下請施工の関与状況に関する点検項目】**

①技術者専任(現場代理人の常駐、監理技術者の常駐、主任技術者の常駐)、②発注者との協議、③住民への説明、④官公庁等への届け出等、⑤近隣工事との調整、⑥施工計画(施工計画提出状況、品質管理計画等の立案、設計図書の照査)、⑦工程管理、⑧出来形品質管理(品質管理に関する作業分担、検査・試験の整理・記録、段階確認または施工状況検査の実施)、⑨完成検査(下請業者の完成検査)、⑩安全管理(KY活動、安全巡視の実施、安全衛生責任者の常駐把握、作業主任者の資格確認・把握、災害防止協議会の設置と開催、店社パトロールの実施、新規入場者教育の実施)、⑪下請けの施工調整及び指導監督(施工体制台帳の内容把握、下請の主任技術者確認・把握、下請に対する安全管理の指導、工程会議の開催、下請施工に関する段階確認または施工状況検査の実施、作業手順書の作成・指導・監督)

**【紛らわしい施工体系に関する点検項目】**

①主たる1次下請人に直営施工がないケース、②特定の一次下請人が工事全体の大部分を施工しているケース、③工区割された近接工事を同一の一次下請人が施工しているケース、④下請人に直営施工がなく再下請人が実質施工しているケース

**(iii) 下請業者の点検項目**

**【下請の主任技術者の配置状況】**

①下請の主任技術者等の資格・常駐・同一性

**【下請の主任技術者へのヒアリング項目】**

①不当に低い請負代金の実態、②不当な使用資材等の購入強制の実態、③請負代金の支払い実態

#### ④点検方法

点検は当該工事を担当する監督職員以外の職員により、各地方整備局の企画部  
工事監視官、工事検査官、営繕部の技術・評価課長等、港湾空港部の港湾空港整  
備課長等、各事務所の副所長、工事品質管理官、技術課長及び工務課長等により  
行いました。実施にあたっては、主任監督員等の立会の上で、抜き打ちで各工事  
現場に立ち入り、関係資料の提示を求め点検を行いました。

### (3) 国土交通省直轄工事の点検結果


全体で1,073件（稼働中工事6,921件の約16%）を点検しました。このうち低入札工事等は、437件（稼働中の低入札工事等の1,025件の約43%）の点検を行いました。

#### (i) 基本点検項目

##### ① 監理技術者等の配置に関する点検

監理技術者等の常駐及び同一性については、不在である場合を除き、ほぼ全ての工事において確認できました。当日確認できなかった工事については、後日確認を行いました。

監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証については、不在である場合を除き、全ての工事において確認できました。当日確認できなかった工事については、後日確認を行いました。




##### ② 施工体制台帳の備付け等に関する点検



施工体制台帳の備え付け及び施工体系図の掲示については、ほぼ全ての工事において確認できました。

しかし、施工体制台帳については、一部の工事で記載漏れなどの不備が見られ、施工体系図については、掲示場所が不適切なケース（工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所とはなっていないケース）が見られました。

建設業許可票の掲示については、改善傾向にあります。掲示なしの工事が6件あることが確認されたことから、請負業者に対し改善指導を行いました。



※H14年度は備え付けの状況のみ点検




### ③下請負契約に関する点検

下請負業者の適切な建設業許可の有無や建設業法で規定されている契約書に記載しなければならない事項（工事内容、請負代金の額、工期など13項目）について明確な工事内容で元請・下請契約がなされているか、および請負代金の支払方法が契約書に記載されているか等の下請負契約に関する点検を実施しました（昨年度から実施）。

点検の結果、下請負業者が必要な建設業許可を持たないで工事を行っている場合はありませんでした。

明確な工事内容での契約は、昨年度より改善が見られるものの、依然として多くの工事で不明確なケースが見られ、また請負代金の支払い方法についても、一部の工事で不適切なケースが見られました。



### (ii) 一括下請負に関する点検項目

#### ④元請負業者の下請施工の関与状況に関する点検

元請負業者の下請施工の関与状況は、一部不良や不良となるケースも見つかりました。特に、作業手順書の作成・指導・監督、安全衛生責任者の常駐把握、下請施工に関する段階確認または施工状況検査の実施、災害防止協議会の設置と開催、下請負業者に対する安全管理の指導などの項目で不良となるケースが見られました。また、工程会議の開催、発注者との協議、品質に関する作業分担、安全巡視の実施などの項目で、一部不良となるケースが見られました。

#### ⑤一括下請負に関する点検（紛らわしい施工体制）

一括下請負の有無について、施工体制や元請負業者の下請施工の実質関与等の観点から点検を行った結果、一括下請と認められる工事はありませんでした。

### (iii) 下請業者の点検項目

#### ⑥下請の主任技術者の配置状況

平成18年の新規点検項目として、請負額2,500万円以上（建築工事は5000万円以上）の下請負業者に対して、主任技術者の専任、資格、同一性について確認を行いました。

結果、全ての下請負業者で主任技術者の専任等が良好であることが確認されました。

### ⑦下請の主任技術者へのヒアリング

元請負業者が下請負業者に対し、不当に低い請負代金での契約や不当な使用資材等の購入強制等を行っていないかについて、下請負業者（671社）の主任技術者へヒアリングを実施しました。



結果、不当に低い請負代金、不当な使用資材等の購入強制、契約とおりの請負代金の支払い実態の点検項目については、会社が管理しているため当該主任技術者が把握していないケース（9～23％）を除き、ヒアリングを通じては元請の不当介入は確認されませんでした。

### (iv) 低入札工事等の状況について

低入札工事等について見ると、不備のあった割合が基本点検全体で約34％（一般工事では約29％）、下請契約に関する点検項目で約28％（一般工事では約23％）、元請業者の下請関与に関する点検項目で約40％（一般工事では29％）など、総じて、一般工事よりも不備の多い結果となっていました。

また、落札率毎に点検項目のうち何らかの不備のあった工事件数の割合（不備率）をみると、落札率が80％以上の工事では、不備率が約40％であるのに対し、60％以下の工事では、不備率が約60％と高くなるなど、落札率が低くなるほど不備がある工事の割合が高くなる傾向が見られた。

また、不備の内容としては、下請負業者の施工箇所の段階確認等を実施していないなど、元請負業者の下請施工への関与状況に関する点検について不備が多く見られた。



## **(v) 総括**

今回の点検では、506 件の工事（点検を行った工事の約 47%）で不備が見つかったため、工事担当事務所等に通知しました。

また、基本点検項目全体では 332 件（約 31%）、うち監理技術者の配置等に関する点検項目、施工体制台帳の備え付け等に関する点検項目及び下請契約に関する点検項目に関しては、それぞれ 11 件（約 1%）、113 件（約 11%）、269 件（約 25%）の工事で不備が見つかりました。

元請け業者の下請施工の関与状況に関する点検項目については、361 件（約 34%）の工事で不備が見つかり、一括下請に関する点検項目については、一括下請負と認められる工事はありませんでした。

また、低入札工事等では、一般の工事と比べ、総じて不備の割合が多い結果であり、落札率毎に見ると、落札率が低下するほど不備が発生する割合が高くなる傾向が見られた。

## **(4) 地方公共団体及び関係機関等の取組み状況**

47 都道府県、15 政令指定都市及び 22 関係機関が同様な取組みを行いました。概して良好な結果となっており、建設業法、適正化法に関する理解の浸透が進んでいることがうかがえますが、建設業許可票掲示の不備があるケースなどが見られました。

## **(5) まとめ（全体）**

全国一斉点検は、今年度で 5 回目となりますが、今回の点検結果を見ると、平成 14 年度には不備が目立った建設業許可票の掲示や施工体系図の掲示等の基本点検項目については、年々改善が見られ、特に、担当事務所等に通知した件数が昨年度と比較し減少するなど、発注者、施工者ともに建設業法、適正化法に関する理解の浸透が進んでいることがうかがえます。

しかしながら、施工体制台帳の備え付けの内容の不備、元請負業者が下請負業者と明確な工事内容で契約を行っていないケース等が見つかるとともに、低入札工事等では、一般の工事と比べ総じて不備の割合が多い結果となるなど、更なる改善が必要です。


国土交通省としては、さらなる適正な施工体制の確保を図るため、引き続き、元請負業者の下請施工の実質関与が不十分なケースなどについて、通常の監督業務を通じて是正を求めるなど、所要の施策を講じていきます。あわせて、地方公共団体及び関係機関等の公共工事発注機関との連携も強化していきます。

# 平成18年度 施工体制に関する全国一斉点検の実施結果 【1. 基本点検】


| 分類・点検項目・点検結果                | H14   |        | H15   |       | H16(一般) |       | H16(低入等) |        | H17(一般) |        | H17(低入等) |        | H18(一般) |        | H18(低入等) |        |
|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|
|                             | 件数    | 構成比    | 件数    | 構成比   | 件数      | 構成比   | 件数       | 構成比    | 件数      | 構成比    | 件数       | 構成比    | 件数      | 構成比    | 件数       | 構成比    |
| <b>点検件数</b>                 |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 点検件数                        | 2564  | 24.8%  | 1955  | 16.4% | 1088    | 12.1% | 156      | 36.9%  | 940     | 12.0%  | 195      | 52.7%  | 636     | 10.8%  | 437      | 42.6%  |
| うち低入札工事                     | 162   | 61.4%  | 196   | 60.3% | -       | -     | 106      | 44.0%  | -       | -      | 153      | 68.0%  | -       | -      | 369      | 55.9%  |
| うち監督強化工事                    | -     | -      | 19    | 32.8% | -       | -     | 50       | 27.5%  | -       | -      | 42       | 29.0%  | -       | -      | 68       | 18.6%  |
| <b>稼働中工事件数</b>              |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 工事件数                        | 10358 | -      | 11937 | -     | 8984    | -     | 423      | -      | 7862    | -      | 370      | -      | 5896    | -      | 1025     | -      |
| うち低入札工事                     | 264   | -      | 325   | -     | -       | -     | 241      | -      | -       | -      | 225      | -      | -       | -      | 660      | -      |
| うち監督強化工事                    | -     | -      | 58    | -     | -       | -     | 182      | -      | -       | -      | 145      | -      | -       | -      | 365      | -      |
| <b>1. 監理技術者等の配置に関する点検</b>   |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| <b>監理技術者資格者証</b>            |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 確認                          | 2202  | 99.5%  | 1627  | 98.5% | 924     | 98.7% | 110      | 98.2%  | 827     | 99.0%  | 139      | 96.5%  | 573     | 98.8%  | 376      | 98.7%  |
| 確認不能                        | 12    | 0.5%   | 25    | 1.5%  | 7       | 0.7%  | 2        | 1.8%   | 3       | 0.4%   | 1        | 0.7%   | 3       | 0.5%   | 2        | 0.5%   |
| 資格なし                        | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   |
| 都合で不在                       | -     | -      | -     | -     | 5       | 0.5%  | 0        | 0.0%   | 5       | 0.6%   | 4        | 2.8%   | 4       | 0.7%   | 3        | 0.8%   |
| <b>監理技術者講習修了証</b>           |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 確認                          | -     | -      | -     | -     | 204     | 97.6% | 18       | 100.0% | 824     | 98.8%  | 139      | 96.5%  | 569     | 98.1%  | 376      | 98.7%  |
| 確認不能                        | -     | -      | -     | -     | 0       | 0.0%  | 0        | 0.0%   | 5       | 0.6%   | 1        | 0.7%   | 7       | 1.2%   | 3        | 0.8%   |
| 資格なし                        | -     | -      | -     | -     | 0       | 0.0%  | 0        | 0.0%   | 1       | 0.9%   | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   |
| 都合で不在                       | -     | -      | -     | -     | 5       | 2.4%  | 0        | 0.0%   | 5       | 0.6%   | 4        | 2.8%   | 4       | 0.7%   | 2        | 0.5%   |
| 対象外                         | -     | -      | -     | -     | 723     | -     | 92       | -      | 105     | -      | 51       | -      | 56      | -      | 56       | -      |
| <b>技術者の常駐</b>               |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 常駐                          | -     | -      | 1943  | 99.4% | 1068    | 98.4% | 155      | 100.0% | 930     | 98.9%  | 192      | 99.5%  | 624     | 98.3%  | 437      | 100.0% |
| 常駐していない                     | -     | -      | 2     | 0.1%  | 1       | 0.1%  | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   |
| 都合で不在                       | -     | -      | 10    | 0.5%  | 16      | 1.5%  | 0        | 0.0%   | 10      | 1.1%   | 1        | 0.5%   | 11      | 1.7%   | 0        | 0.0%   |
| 対象外                         | -     | -      | -     | -     | 3       | -     | 1        | -      | 0       | -      | 2        | -      | 0       | -      | 0        | -      |
| <b>技術者の同一性</b>              |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 同一人                         | 2214  | 100.0% | 1943  | 99.4% | 1071    | 98.4% | 156      | 100.0% | 935     | 99.5%  | 189      | 96.9%  | 630     | 99.1%  | 435      | 99.5%  |
| 同一人でない                      | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   |
| 都合で不在                       | -     | -      | 12    | 0.6%  | 17      | 1.6%  | 0        | 0.0%   | 5       | 0.5%   | 6        | 3.1%   | 6       | 0.9%   | 2        | 0.5%   |
| 証明書不携帯                      | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   |
| <b>2. 施工体制台帳の備え付けに関する点検</b> |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| <b>施工体制台帳</b>               |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 備付あり                        | 2218  | 99.4%  | 1352  | 87.9% | 819     | 85.8% | 115      | 78.2%  | 835     | 92.6%  | 172      | 90.1%  | 579     | 93.7%  | 398      | 92.6%  |
| 備付はあるが不備あり                  | -     | -      | 181   | 11.8% | 133     | 13.9% | 31       | 21.1%  | 66      | 7.3%   | 19       | 9.9%   | 38      | 6.1%   | 32       | 7.4%   |
| 備付なし                        | 14    | 0.6%   | 5     | 0.3%  | 2       | 0.2%  | 1        | 0.7%   | 1       | 0.1%   | 0        | 0.0%   | 1       | 0.2%   | 0        | 0.0%   |
| 対象外                         | -     | -      | 9     | -     | 30      | -     | 2        | -      | 38      | -      | 3        | -      | 18      | -      | 7        | -      |
| <b>施工体系図</b>                |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 掲示あり                        | 1816  | 81.3%  | 1402  | 91.2% | 906     | 95.1% | 132      | 89.8%  | 896     | 97.9%  | 179      | 93.7%  | 610     | 97.8%  | 414      | 95.6%  |
| 掲示ありだが、場所が不適                | 403   | 18.0%  | 124   | 8.1%  | 42      | 4.4%  | 10       | 6.8%   | 17      | 1.9%   | 11       | 5.8%   | 14      | 2.2%   | 17       | 3.9%   |
| 掲示なし                        | 14    | 0.6%   | 12    | 0.8%  | 5       | 0.5%  | 5        | 3.4%   | 2       | 0.2%   | 1        | 0.5%   | 0       | 0.0%   | 2        | 0.5%   |
| 対象外                         | -     | -      | 9     | -     | 31      | -     | 2        | -      | 25      | -      | 3        | -      | 12      | -      | 4        | -      |
| <b>建設業許可票</b>               |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 元請・下請とも掲示                   | 627   | 24.5%  | 1467  | 75.0% | 962     | 88.4% | 128      | 82.1%  | 895     | 95.2%  | 179      | 91.8%  | 606     | 95.3%  | 422      | 96.6%  |
| 元請けの掲示のみ                    | 1920  | 74.9%  | 475   | 24.3% | 124     | 11.4% | 28       | 17.9%  | 45      | 4.8%   | 15       | 7.7%   | 28      | 4.4%   | 11       | 2.5%   |
| 掲示なし                        | 17    | 0.7%   | 13    | 0.7%  | 2       | 0.2%  | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 2       | 0.3%   | 4        | 0.9%   |
| <b>建退共通用事業場</b>             |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 掲示あり                        | 2471  | 96.4%  | 1892  | 98.4% | 1062    | 99.4% | 146      | 98.6%  | 921     | 99.8%  | 181      | 98.4%  | 625     | 99.5%  | 427      | 99.3%  |
| 掲示なし                        | 93    | 3.6%   | 31    | 1.6%  | 6       | 0.6%  | 2        | 1.4%   | 2       | 0.2%   | 3        | 1.6%   | 3       | 0.5%   | 3        | 0.7%   |
| 対象外                         | -     | -      | 32    | -     | 20      | -     | 8        | -      | 17      | -      | 10       | -      | 8       | -      | 7        | -      |
| <b>労災保険</b>                 |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 掲示あり                        | 2547  | 99.3%  | 1935  | 99.0% | 1084    | 99.6% | 155      | 99.4%  | 936     | 99.6%  | 190      | 97.4%  | 634     | 99.7%  | 434      | 99.3%  |
| 掲示ありだが、場所が不適                | -     | -      | -     | -     | 2       | 0.2%  | 0        | 0.0%   | 3       | 0.3%   | 2        | 1.0%   | 1       | 0.2%   | 0        | 0.0%   |
| 掲示なし                        | 17    | 0.7%   | 20    | 1.0%  | 2       | 0.2%  | 1        | 0.6%   | 1       | 0.1%   | 2        | 1.0%   | 1       | 0.2%   | 3        | 0.7%   |
| <b>工事カルテ</b>                |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 10日以内に登録                    | 2544  | 99.2%  | 1722  | 88.1% | 1026    | 94.3% | 136      | 87.2%  | 899     | 95.6%  | 176      | 90.3%  | 615     | 96.7%  | 407      | 93.1%  |
| 10日経過後に登録                   | -     | -      | 232   | 11.9% | 62      | 5.7%  | 20       | 12.8%  | 41      | 4.4%   | 19       | 9.7%   | 21      | 3.3%   | 30       | 6.9%   |
| 登録申請なし                      | 1     | 0.0%   | 1     | 0.1%  | 0       | 0.0%  | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   |
| <b>3. 下請契約に関する点検</b>        |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| <b>下請の建設業許可</b>             |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 適切                          | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 877     | 94.5%  | 171      | 90.0%  | 593     | 94.1%  | 399      | 93.2%  |
| 不適切                         | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 2       | 0.2%   | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   |
| 請負額500万以下で許可なし              | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 49      | 5.3%   | 19       | 10.0%  | 37      | 5.9%   | 29       | 6.8%   |
| <b>軽微な工事の契約</b>             |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 適切                          | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 49      | 100.0% | 19       | 100.0% | 38      | 100.0% | 31       | 100.0% |
| 不適切                         | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   | 0       | 0.0%   | 0        | 0.0%   |
| <b>明確な工事内容での契約</b>          |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 明確                          | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 696     | 75.0%  | 131      | 68.9%  | 498     | 79.0%  | 322      | 75.2%  |
| 一部不明確                       | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 187     | 20.2%  | 46       | 24.2%  | 109     | 17.3%  | 87       | 20.3%  |
| 不明確                         | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 142     | 15.3%  | 37       | 19.5%  | 89      | 14.1%  | 74       | 17.3%  |
| 不明確                         | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 45      | 4.8%   | 9        | 4.7%   | 20      | 3.2%   | 13       | 3.0%   |
| 不明確                         | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 45      | 4.8%   | 13       | 6.8%   | 23      | 3.7%   | 19       | 4.4%   |
| <b>請負代金の支払い方法</b>           |       |        |       |       |         |       |          |        |         |        |          |        |         |        |          |        |
| 適切                          | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 844     | 90.9%  | 171      | 90.0%  | 586     | 93.0%  | 395      | 92.3%  |
| 不適切                         | -     | -      | -     | -     | -       | -     | -        | -      | 84      | 9.1%   | 19       | 10.0%  | 44      | 7.0%   | 33       | 7.7%   |

注) 件数における「-」は、調査未実施もしくは集計対象外を表す。


監理技術者資格証




監理技術者講習修了証




監理技術者の常駐




監理技術者の同一性



施工体制台帳




施工体系図




※H14年度は備え付けの状況のみ点検


建設業許可票




建退共通用事業場




労災保険




工事カルテ




下請の建設業許可




軽微な工事の契約



明確な工事内容での契約



請負代金の支払い方法



## 平成18年度 施工体制に関する全国一斉点検の実施結果【II. 一括下請点検】

◆元請業者の下請施工の関与状況に関する点検項目（一般工事）

| 点検項目                 | 良好  |        | 一部不良 |      | 不良 |      | 対象外 |     |  |
|----------------------|-----|--------|------|------|----|------|-----|-----|--|
|                      | 件数  | 構成比    | 件数   | 構成比  | 件数 | 構成比  | 件数  | 構成比 |  |
| <b>技術者専任</b>         |     |        |      |      |    |      |     |     |  |
| 現場代理人の常駐             | 631 | 99.8%  | 0    | -    | 1  | 0.2% | -   | -   |  |
| 監理技術者の常駐             | 584 | 100.0% | -    | -    | 0  | 0.0% | 49  | -   |  |
| 主任技術者の常駐             | 101 | 100.0% | -    | -    | 0  | 0.0% | 532 | -   |  |
| 発注者との協議              | 608 | 96.4%  | 22   | 3.5% | 1  | 0.2% | 1   | -   |  |
| 住民への説明               | 450 | 97.8%  | -    | -    | 10 | 2.2% | 172 | -   |  |
| 官公庁等への届出等            | 562 | 98.9%  | -    | -    | 6  | 1.1% | 64  | -   |  |
| 近接工事との調整             | 327 | 96.5%  | -    | -    | 12 | 3.5% | 293 | -   |  |
| <b>施工計画</b>          |     |        |      |      |    |      |     |     |  |
| 施工計画書提出状況            | 628 | 99.4%  | -    | -    | 4  | 0.6% | 0   | -   |  |
| 品質管理計画等の立案           | 614 | 97.3%  | 17   | 2.7% | 0  | 0.0% | 1   | -   |  |
| 設計図書の照査              | 617 | 98.2%  | -    | -    | 11 | 1.8% | 4   | -   |  |
| 工程管理                 | 612 | 97.8%  | 7    | 1.1% | 7  | 1.1% | 6   | -   |  |
| <b>出来形品質管理</b>       |     |        |      |      |    |      |     |     |  |
| 品質管理に関する作業分担         | 566 | 95.4%  | 23   | 3.9% | 4  | 0.7% | 38  | -   |  |
| 検査・試験の整理、記録          | 571 | 97.6%  | 10   | 1.7% | 4  | 0.7% | 46  | -   |  |
| 段階確認または施工状況検査の実施     | 514 | 99.2%  | -    | -    | 4  | 0.8% | 114 | -   |  |
| 下請業者の完成検査            | 534 | 95.0%  | 15   | 2.7% | 13 | 2.3% | 70  | -   |  |
| <b>安全管理</b>          |     |        |      |      |    |      |     |     |  |
| KY活動                 | 619 | 98.3%  | -    | -    | 11 | 1.7% | 2   | -   |  |
| 安全巡視の実施              | 604 | 96.3%  | 18   | 2.9% | 5  | 0.8% | 5   | -   |  |
| 安全衛生責任者の常駐把握         | 591 | 95.5%  | -    | -    | 28 | 4.5% | 13  | -   |  |
| 作業主任者の資格確認・把握        | 560 | 99.6%  | -    | -    | 2  | 0.4% | 70  | -   |  |
| 災害防止協議会の設置と開催        | 601 | 97.7%  | -    | -    | 14 | 2.3% | 17  | -   |  |
| 店社パトロールの実施           | 592 | 96.4%  | 14   | 2.3% | 8  | 1.3% | 18  | -   |  |
| 新規入場者教育の実施           | 616 | 97.9%  | 12   | 1.9% | 1  | 0.2% | 3   | -   |  |
| <b>下請の施工調整及び指導監督</b> |     |        |      |      |    |      |     |     |  |
| 施工体制台帳の内容把握          | 613 | 99.0%  | 5    | 0.8% | 1  | 0.2% | 13  | -   |  |
| 下請の主任技術者確認・把握        | 613 | 98.6%  | 9    | 1.4% | 0  | 0.0% | 10  | -   |  |
| 下請に対する安全管理の指導        | 600 | 96.8%  | -    | -    | 20 | 3.2% | 12  | -   |  |
| 工程会議の開催              | 572 | 93.9%  | 37   | 6.1% | -  | -    | 23  | -   |  |
| 下請施工に関する段階確認の実施      | 533 | 96.4%  | -    | -    | 20 | 3.6% | 79  | -   |  |
| 作業手順書の作成、指導・監督       | 566 | 91.1%  | -    | -    | 55 | 8.9% | 11  | -   |  |

◆施工体制の点検（紛らわしいケースの点検）

| 点検項目                  | 良好 |       | 一部不良 |     | 不良 |      | 該当しない |       |
|-----------------------|----|-------|------|-----|----|------|-------|-------|
|                       | 件数 | 構成比   | 件数   | 構成比 | 件数 | 構成比  | 件数    | 構成比   |
| 主たる一次下請に直営施工がない       | 98 | 15.5% | -    | -   | 0  | 0.0% | 533   | 84.5% |
| 特定の一次下請人が工事全体の大部分を施工  | 39 | 6.2%  | -    | -   | 0  | 0.0% | 592   | 93.8% |
| 工区割された近接工事を同一一次下請人が施工 | 3  | 0.5%  | -    | -   | 0  | 0.0% | 628   | 99.5% |
| 下請人に直営施工がなく再下請人が実質施工  | 23 | 3.6%  | -    | -   | 0  | 0.0% | 608   | 96.4% |

## 平成18年度 施工体制に関する全国一斉点検の実施結果【II. 一括下請点検】

◆元請業者の下請施工の関与状況に関する点検項目(低入札等工事)

| 点検項目                 | 良好  |        | 一部不良 |      | 不良 |       | 対象外 |     |  |
|----------------------|-----|--------|------|------|----|-------|-----|-----|--|
|                      | 件数  | 構成比    | 件数   | 構成比  | 件数 | 構成比   | 件数  | 構成比 |  |
| <b>技術者専任</b>         |     |        |      |      |    |       |     |     |  |
| 現場代理人の常駐             | 436 | 100.0% | 0    | -    | 0  | 0.0%  | -   | -   |  |
| 監理技術者の常駐             | 383 | 100.0% | -    | -    | 0  | 0.0%  | 53  | -   |  |
| 主任技術者の常駐             | 70  | 100.0% | -    | -    | 0  | 0.0%  | 366 | -   |  |
| 発注者との協議              | 409 | 94.7%  | 21   | 4.9% | 2  | 0.5%  | 4   | -   |  |
| 住民への説明               | 293 | 97.7%  | -    | -    | 7  | 2.3%  | 136 | -   |  |
| 官公庁等への届出等            | 392 | 99.0%  | -    | -    | 4  | 1.0%  | 40  | -   |  |
| 近接工事との調整             | 251 | 93.7%  | -    | -    | 17 | 6.3%  | 168 | -   |  |
| <b>施工計画</b>          |     |        |      |      |    |       |     |     |  |
| 施工計画書提出状況            | 433 | 99.3%  | -    | -    | 3  | 0.7%  | 0   | -   |  |
| 品質管理計画等の立案           | 419 | 97.9%  | 9    | 2.1% | 0  | 0.0%  | 8   | -   |  |
| 設計図書の照査              | 417 | 97.9%  | -    | -    | 9  | 2.1%  | 10  | -   |  |
| 工程管理                 | 413 | 95.8%  | 11   | 2.6% | 7  | 1.6%  | 5   | -   |  |
| <b>出来形品質管理</b>       |     |        |      |      |    |       |     |     |  |
| 品質管理に関する作業分担         | 375 | 94.9%  | 16   | 4.1% | 4  | 1.0%  | 41  | -   |  |
| 検査・試験の整理、記録          | 381 | 97.7%  | 7    | 1.8% | 2  | 0.5%  | 46  | -   |  |
| 段階確認または施工状況検査の実施     | 359 | 99.4%  | -    | -    | 2  | 0.6%  | 75  | -   |  |
| 下請業者の完成検査            | 328 | 92.9%  | 13   | 3.7% | 12 | 3.4%  | 82  | -   |  |
| <b>安全管理</b>          |     |        |      |      |    |       |     |     |  |
| KY活動                 | 426 | 99.5%  | -    | -    | 2  | 0.5%  | 8   | -   |  |
| 安全巡視の実施              | 409 | 96.0%  | 12   | 2.8% | 5  | 1.2%  | 10  | -   |  |
| 安全衛生責任者の常駐把握         | 392 | 95.4%  | -    | -    | 19 | 4.6%  | 25  | -   |  |
| 作業主任者の資格確認・把握        | 376 | 97.7%  | -    | -    | 9  | 2.3%  | 51  | -   |  |
| 災害防止協議会の設置と開催        | 384 | 95.3%  | -    | -    | 19 | 4.7%  | 33  | -   |  |
| 店社パトロールの実施           | 386 | 96.0%  | 14   | 3.5% | 2  | 0.5%  | 34  | -   |  |
| 新規入場者教育の実施           | 412 | 96.5%  | 13   | 3.0% | 2  | 0.5%  | 9   | -   |  |
| <b>下請の施工調整及び指導監督</b> |     |        |      |      |    |       |     |     |  |
| 施工体制台帳の内容把握          | 414 | 98.3%  | 7    | 1.7% | 0  | 0.0%  | 15  | -   |  |
| 下請の主任技術者確認・把握        | 414 | 97.6%  | 10   | 2.4% | 0  | 0.0%  | 12  | -   |  |
| 下請に対する安全管理の指導        | 401 | 96.9%  | -    | -    | 13 | 3.1%  | 22  | -   |  |
| 工程会議の開催              | 372 | 91.6%  | 34   | 8.4% | -  | -     | 30  | -   |  |
| 下請施工に関する段階確認の実施      | 336 | 93.6%  | -    | -    | 23 | 6.4%  | 77  | -   |  |
| 作業手順書の作成、指導・監督       | 352 | 86.3%  | -    | -    | 56 | 13.7% | 28  | -   |  |


◆施工体制の点検(紛らわしいケースの点検)

| 点検項目                  | 良好 |      | 一部不良 |     | 不良 |      | 該当しない |       |
|-----------------------|----|------|------|-----|----|------|-------|-------|
|                       | 件数 | 構成比  | 件数   | 構成比 | 件数 | 構成比  | 件数    | 構成比   |
| 主たる一次下請に直営施工がない       | 42 | 9.7% | -    | -   | 0  | 0.0% | 393   | 90.3% |
| 特定の一次下請人が工事全体の大部分を施工  | 40 | 9.2% | -    | -   | 0  | 0.0% | 395   | 90.8% |
| 工区割された近接工事を同一一次下請人が施工 | 10 | 2.3% | -    | -   | 0  | 0.0% | 425   | 97.7% |
| 下請人に直営施工がなく再下請人が実質施工  | 15 | 3.4% | -    | -   | 0  | 0.0% | 420   | 96.6% |

## 平成18年度 施工体制に関する全国一斉点検の実施結果【II. 一括下請点検】




(元請負業者の下請施工の関与状況に関する調査)








# 平成18年度 施工体制に関する全国一斉点検結果【Ⅲ. 下請業者の点検】

## 1. 下請の主任技術者の配置状況



## 2. 下請の主任技術者へのヒアリング



| 分類・点検項目・点検結果              | H18   |        |
|---------------------------|-------|--------|
|                           | 下請負者数 | 構成比    |
| <b>1. 下請の主任技術者の配置状況</b>   |       |        |
| 下請主任技術者の資格                |       |        |
| 各資格要件に該当しない               | 0     | 0.0%   |
| 各資格要件に該当する                | 671   | 100.0% |
| 下請の主任技術者の専任(常駐)           |       |        |
| 常駐していない                   | 0     | 0.0%   |
| 承知していない不在                 | 0     | 0.0%   |
| 都合で不在                     | 11    | 1.6%   |
| 常駐                        | 660   | 98.4%  |
| 下請の主任技術者の同一性              |       |        |
| 同一人でない                    | 0     | 0.0%   |
| 承知していない不在                 | 0     | 0.0%   |
| 都合で不在                     | 10    | 1.5%   |
| 同一人                       | 661   | 98.5%  |
| <b>2. 下請の主任技術者へのヒアリング</b> |       |        |
| 不当に低い請負代金                 |       |        |
| 注文者が自己の立場を利用              |       |        |
| 利用した                      | 0     | 0.0%   |
| わからない                     | 140   | 20.9%  |
| 利用していない                   | 531   | 79.1%  |
| 請負額が通常必要と認められる原価          |       |        |
| 原価に満たない                   | 0     | 0.0%   |
| わからない                     | 152   | 22.7%  |
| 原価を満たしている                 | 519   | 77.3%  |
| 不当な使用資材等の購入強制             |       |        |
| 資材・機械器具の指定                |       |        |
| 強制的に指定                    | 0     | 0.0%   |
| わからない                     | 60    | 9.0%   |
| 指定はされなかった                 | 609   | 91.0%  |
| 資材等の購入先の指定                |       |        |
| 強制的に指定                    | 0     | 0.0%   |
| わからない                     | 64    | 9.7%   |
| 指定はされなかった                 | 593   | 90.3%  |
| 請負代金の支払い状況                |       |        |
| 不払い                       | 0     | 0.0%   |
| 契約書と違う支払い                 | 0     | 0.0%   |
| わからない                     | 150   | 22.4%  |
| 支払時期がまだ                   | 95    | 14.2%  |
| 良好                        | 426   | 63.5%  |