

第3回 空港建築施設の脱炭素化に関する検討WG

今後のスケジュール

国土交通省 航空局
令和4年9月

2022年3月23日	第1回 WG <WG立ち上げ> <ul style="list-style-type: none">○空港建築施設における特徴・現状の整理（施設諸元・エネルギー使用量・脱炭素化の取組状況）○特徴・現状を踏まえた留意点の整理○今後の検討事項
2022年6月13日	第2回 WG <検討の方向性> <ul style="list-style-type: none">○空港建築施設における脱炭素化の取組の方向性○整備マニュアルの構成案イメージ
2022年9月20日	第3回 WG <マニュアル（素案）の検討> <ul style="list-style-type: none">○マニュアル（素案）
2022年11月頃	第4回 WG <マニュアル（案）まとめ>