

スケジュールのイメージ(案)

- 待機学生の早期解消、恒常的な安定養成、社会ニーズの適応を実現するためのスケジュールイメージ（黄色セルは新たな取組に係る企画業務。実施にあたり航空局における予算確保、体制面での協力等が必要）

対策		第5期中期		第6期中期			解消目途	第7期	
		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13～
待機学生 解消	訓練管理の厳格化、 効率化等(従前)	準備	運用を徹底						
	土日フライト		準備	順次実施					
	内部リソースの最大 活用、外部リソース の利用 等		効果 検証	準備	効果検証等を踏まえた 対策の実施				
	インターン機会付与		準備	順次実施					
恒常的 な安定 養成	養成遅延への意識 の徹底		中期目標 等の策定	運用					
	訓練カリキュラムの 抜本見直し		新手法検討、関係者調整、 規定化等			導入・運用			
	訓練管理・管理業 務のデジタル化		要件調査、システム 設計・構築			順次運用 (※軽微なものは早期に実施)			
	追加訓練上限の設 定		詳細検討・内部調整			導入・運用			
社会 ニーズ への適 応	私立大学の技術支 援	現行取組を継続			更なる支援 策の検討	導入・運用			
	女性活躍			入試方法の検討 環境構築		女性学生の拡大			
	社会情勢を踏まえ た検討			有識者会議等で 議論・とりまとめ		具体の議論・準備		中期目標 等の策定	運用 開始