

今後の検討会・WGの進め方

検討会のスケジュール

	10/29	第1回基準・検査WG
	11/19	第2回基準・検査WG
2025年		
1/27	第3回検討会	
	2/3	第3回基準・検査WG
2-3月頃	第4回検討会	
	3/13	第4回基準・検査WG
	以降、必要に応じ開催	
6月頃	第5回検討会	
7月～ MEGURI既存船(3隻)の実証運航開始		
10月～ MEGURI新造船(旗船)の実証運航開始		
1月頃	第6回検討会 ・結果のフィードバック	
2026年		
4月以降	適宜開催	

議事の内容(案)

第3回検討会

- (1) 安全の考え方
- (2) 安全基準・検査方法の中間報告

第4回検討会

- (1) MEGURIの旗船のケースでの、システムと船員の役割分担
- (2) 船長・船員の職務の明確化、責任の考え方について
- (3) MEGURIの実証運航で検証する事項

第5回検討会

- (1) 安全基準・検査方法(最終取りまとめ)
- (2) MEGURIの4隻の船舶検査の実施状況(報告)
- (3) MEGURIの4隻における船長・船員の実施作業(報告)
- (4) MEGURIの実証運航で検証する事項(前回からの積み残しがある場合)