

平成23年9月22日
17時30分

土砂災害随時情報（奈良県十津川流域） 第11号

奈良県知事 殿
五條市長 殿
十津川村長 殿
野迫川村長 殿

近畿地方整備局長

河道閉塞に係る、土砂災害随時情報（第11号）についてお知らせします。

奈良県五條市赤谷における、緊急対策工事の概要が決まりましたのでお知らせします。

【問い合わせ先】

国土交通省近畿地方整備局河川部河川調査官
国土交通省近畿地方整備局河川部河川計画課長
直通06-6945-6355

中込 淳
吉田 一亮

赤谷 緊急対策工事計画平面図

工事用道路

防護土堤

進入路

排水ホース

水叩き


ポンプ排水

仮排水路



※ 対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性あります。

赤谷 緊急対策工事計画縦断図



※ 対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性あります。

概略工程表 (緊急対策工事)

- ※ 工程は降雨による作業中止を見込んでいます。
- ※ 工程は今後の天候に大きく左右されることに留意して下さい。
- ※ 対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性があります。
- ※ 護岸工は引き続き施工します。
- ※ 緊急対策工事完了後に恒久的な対策工事を実施します。

工種	数量	9月	10月	11月	12月	
準備工	1式	■				
工事用道路設置	約3km	■				
進入路設置	約1km	■				
防護土堤設置	約200m	■				
ポンプ・配管類設置	1式	■				転流開始
仮排水路掘削	約500m		■	■	■	
仮排水路護岸工等	約400m			■	■	■