

来年度の検討スケジュールについて(予定)

1. 令和2年度検討内容について

令和元年度の検討会では、B a タイプの基本的考え方、紙オムツ分離装置の社会ニーズ調査等を実施してきたところ。令和元年度内に実施予定であった住宅局の実証調査（パナソニック、LIXIL）結果のガイドライン等技術的検討への反映については、実証調査のスケジュール変更により令和2年度に実施することとする。

また、住宅局実証調査の進捗により「紙オムツ分離装置」の概略が明らかになりつつあり、装置の位置づけ等実際の普及に向けた制度的検討に着手可能となった。

このため、令和2年度の検討会では、技術的な検討に加え制度面の検討を行う。

2. 令和2年度の検討スケジュールについて

令和2年度下水道への紙オムツ受入実現に向けた検討会に関する検討スケジュールは以下を予定。

○第1回技術分科会（令和2年5月頃）

- ・ A、Bタイプ実証実験結果共有（パナソニック・LIXILの結果報告）
- ・ Aタイプ、B a タイプの基本的考え方のフォローアップ 等

●第1回制度分科会（令和2年5月頃）※第1回技術分科会と同日開催

- ・ 紙オムツ分離装置の制度上の位置付けについて
- ・ 紙オムツ分離装置の構造・性能評価のルール化の実施について 等

●第2回制度分科会（令和2年6月頃）

- ・ 第1回制度分科会の追加検討について

○第2回技術分科会（令和2年8月頃）

- ・ 令和2年度社会実験の実施状況報告 等

●第3回制度分科会（令和2年8月頃）※第2回技術分科会と同日開催

- ・ 紙オムツ分離装置の制度上の位置付けについて（とりまとめ）

★第1回委員会（令和2年8月頃）

- ・ 技術分科会、制度分科会の検討結果報告
- ・ ガイドラインの全体像、ロードマップの見直し 等

○第3回技術分科会（令和3年1月頃）

- ・ B b、Cタイプの検討状況報告 等

★第2回委員会（令和3年2月頃）

- ・ 技術分科会の検討状況報告
- ・ 令和2年度社会実験の結果報告 等