

水道

○ 水道については、発災後、最大で約108,000戸が断水する状況となりましたが、国土交通省及び日本水道協会より水道技術者を全国から派遣し、点検・応急復旧作業を進めており、現在、断水戸数は約2,000戸（宇城市、氷川町）まで減少しています。断水戸数のうち一部は通水済み（漏水調査に必要な水量・水圧確保のため、使用自粛を要請中）です。

○ 今後の復旧見込みは以下の通りです。

| 市町村 | 地区                         | 断水解消見込み |
|-----|----------------------------|---------|
| 八代市 | 旧八代市地区（龍峯校区の一部、新港町1～4丁目除く） | 解消      |
|     | 旧八代市地区（龍峯校区の一部、新港町1～4丁目）   | 解消      |
|     | 日奈久地区                      | 解消      |
|     | 鏡町・千丁町                     | 解消      |
|     | 東陽町                        | 解消      |
|     | 泉町                         | 解消      |
|     |                            |         |
| 宇城市 | 松橋地区                       | 解消      |
|     | 小川地区                       | 8月末     |
|     | 豊野地区                       | 解消      |
|     | 不知火地区の一部                   | 解消      |



| 市町村 | 地区                                                                                         | 断水解消見込み |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 甲佐町 | 船津地区                                                                                       | 解消      |
|     | 南三箇地区                                                                                      | 解消      |
|     | 中山地区                                                                                       | 解消      |
|     | 津志田地区                                                                                      | 解消      |
|     | 有安地区の一部                                                                                    | 解消      |
| 氷川町 | 網道地区・早尾地区・若洲地区・今地区・鹿野地区・鹿島地区・宮原栄久地区・河原地区・有佐地区・迫地区・中大野地区・本山地区・原田地区・桜ヶ丘地区・立神地区・川上地区・島地地区・梶地区 | 解消      |
|     | その他の地区                                                                                     | 8月末     |

※下線部は、今回新たに断水が解消した地区

※避難所、医療機関、福祉施設等の重要施設につながる管路については、上下水道一体で優先的に復旧を図る。  
※断水解消とは、修繕等により水道本管まで通水可能になることをいう。

# 令和8年熊本地震における上下水道の復旧見込みについて②

令和8年8月26日10時時点



(応急復旧の流れ)



|                 |                                     |                             |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 被災自治体           | 調査・計画する職員が不足                        | 工事設計・監督職員が不足<br>工事業者が不足     |
| 国土交通省<br>日本水道協会 | <div>↑ 応援</div> 全国の自治体<br>(先遣隊＋本調査) | <div>↑ 応援</div> 全国の自治体＋工事業者 |

## 下水道

○ 下水道については、国土交通省、全国の自治体※<sup>1</sup>、日本下水道事業団より下水道技術者を派遣し、点検・応急復旧作業を実施。

※<sup>1</sup> 日本下水道協会の全国の相互支援ルールに基づき派遣


○ 8月13日に点検・応急復旧作業は完了したものの、その後、4箇所では不具合が見つかり、3箇所では対応済み、残り1箇所※<sup>2</sup>で対応中（下水道は使用可能）。

○引き続き、本復旧に向けた調査を実施。

| 市町村 | 地区         | 作業完了見込み              |
|-----|------------|----------------------|
| 熊本市 | 熊本市北区の一部   | 完了                   |
| 八代市 | 旧千丁町、旧鏡町   | 完了                   |
|     | 旧八代市       | 対応中(※ <sup>2</sup> ) |
|     | 新八代駅周辺地区   | 完了                   |
| 宇土市 | 宇土市街地      | 完了                   |
| 宇城市 | 旧小川町       | 完了                   |
|     | 旧松橋町、旧不知火町 | 完了                   |
| 氷川町 | 旧竜北町       | 完了                   |
|     | 旧宮原町       | 完了                   |

熊本県の2自治体において約2,000戸が断水中、そのうち一部で通水済み  
(漏水調査に必要な水量・水圧確保のため使用自粛を要請中)

## <復旧中>



<凡例> 断水解消※1 断水(通水済※2) 断水中

※1 修繕等により水道本管まで通水可能になること

※2 通水済だが、漏水調査に必要な水量・水圧確保のため、使用自粛を要請中

## <復旧済> (最大断水戸数)

福岡県柳川市 (7戸)、佐賀県太良町 (41戸)、長崎県南島原市 (439戸)、熊本県熊本市 (約20,970戸)

熊本県人吉市 (約15,000戸)、熊本県宇土市 (約12,200戸)、熊本県上天草市 (約7,670戸)、熊本県天草市 (約1,100戸)

熊本県芦北町 (約1,000戸)、熊本県御船町 (約2,600戸)、熊本県甲佐町 (約500戸)