

次期建設リサイクル推進計画策定までのスケジュール(予定)

- 第1回委員会開催**
- 令和元年11月29日
- ・現計画フォローアップ
 - ・改定方針、新計画の構成
 - ・新計画の位置づけ、レビュー

- 平成30年度建設副産物
実態調査結果(暫定値)公表**
- 令和元年11月29日 ・暫定値公表

- 平成30年度建設副産物実態調査結果(確定値)公表**
- 令和2年1月24日 ・確定値公表

- 第2回委員会開催**
- 令和2年2月14日
- ・前回委員会ご意見・ご指摘への回答
 - ・センサス(確定値)とりまとめ結果
 - ・提言(案)
 - ・新計画の目標設定方向性
 - ・新計画の施策(案)

次期建設リサイクル推進計画に係る**提言公表**(令和2年3月9日)

- 第3回委員会開催(WEB会議)**
- 令和2年4月21日、23日、24日
- ・地方版推進計画のまとめ
 - ・第1, 2回の意見を踏まえた新計画案

とりまとめ案**パブコメ** (2ヶ月程度) (委員会資料公表)

- 第4回委員会開催**
- 令和2年度 上半期
- ・パブコメ意見とりまとめ及び意見反映
 - ・新計画

「次期建設リサイクル推進計画」策定、公表