

## 次期建設リサイクル推進計画策定までのスケジュール(予定)

## ○第1回委員会開催

令和元年11月29日

- ・現計画フォローアップ
- ・改定方針、新計画の構成
- ・新計画の位置づけ、レビュー

## ○平成30年度建設副産物

## 実態調査結果(暫定値)公表

令和元年11月29日 ・暫定値公表

## ○平成30年度建設副産物実態調査結果(確定値)公表

令和2年1月24日

- ・確定値公表

## ○第2回委員会開催

令和2年2月14日

- ・前回委員会ご意見・ご指摘への回答
- ・センサス(確定値)とりまとめ結果
- ・提言(案)
- ・新計画の目標設定方向性
- ・新計画の施策(案)

次期建設リサイクル推進計画に係る提言公表(令和2年3月9日)

## ○第3回委員会開催(WEB会議)

令和2年4月21日、23日、24日

- ・地方版推進計画のまとめ
- ・第1, 2回の意見を踏まえた新計画面

とりまとめ案パブコメ

(令和2年5月25日～令和2年7月31日) (委員会資料公表)

## ○第4回委員会開催

令和2年9月1日

- ・パブコメ意見とりまとめ及び意見反映
- ・新計画

「次期建設リサイクル推進計画」策定、公表

※次年度以降、フォローアップ計画を検討