

- 日本下水道協会の全国の相互支援ルールに基づいて、応急復旧支援が必要な4自治体毎（八代市、宇土市、宇城市、氷川町）に支援自治体を決め、民間等の専門技術者と連携しながら、応急復旧の支援を実施。
- 八代市、宇土市は8月6日に、宇城市、氷川町は8月13日に完了。
- 引き続き、本復旧に向けた調査を実施。

全国の相互支援ルール（日本下水道協会 策定）による 応急復旧対応にあたった自治体 （日最大 27班123名体制）

（山口県）

山口県、宇部市、防府市、
山陽小野田市

（福岡県）

福岡県、北九州市、福岡市、
大牟田市、久留米市、飯塚市、
太宰府市、筑紫野市、築上町、
古賀市、大野城市、朝倉市

（佐賀県）

佐賀市、唐津市、鳥栖市

（長崎県）

諫早市、西海市、佐世保市

（大分県）

大分県、日田市、津久見市、
宇佐市、佐伯市、大分市

（宮崎県）

宮崎市、延岡市、日南市、
小林市

（鹿児島県）

鹿児島市、薩摩川内市

（熊本県）

熊本市

（沖縄県）

沖縄県、那覇市、うるま市、
宜野湾市、名護市

※東京都・大阪市・横浜市が、現地における技術的支援等を実施

応急復旧対応にあたった民間団体等


全国上下水道コンサルタント協会
日本下水道管路管理業協会
日本下水道事業団



管路の点検

応急復旧作業の実施状況

宇城市3箇所、氷川町5箇所において、下水道管の中に堆積した土砂の清掃や仮設配管の設置等の応急復旧作業が完了



仮設配管の設置（宇城市）



仮設配管設置後の路面状況（宇城市）

- 8月13日に、点検・応急復旧作業はすべて完了。
- 引き続き、本復旧に向けた調査を実施。
※今後、本復旧に向けた調査で不具合が見つかった箇所については適宜対応

市町村	地区	作業状況
熊本市	熊本市北区の一部	完了
八代市	旧千丁町、旧鏡町	完了
	旧八代市	完了
	新八代駅周辺地区	完了
宇土市	宇土市街地	完了
宇城市	旧小川町	完了
	旧松橋町、旧不知火町	完了
氷川町	旧竜北町	完了
	旧宮原町	完了

令和8年熊本地震における下水道の点検・応急復旧について③

