



Before  
令和6年1月11日(木)



After  
令和6年1月12日(金)

## <本日(1/12)の作業予定>

- 道路上の倒木、崩落土砂撤去
- 引き続き輪島市街地方面へ啓開前進

## <昨日(1/11)の実績>

- 倒木、崩落土砂除去を実施

## 前日の活動状況



R249輪島市門前町浦上付近 倒木除去作業



## <本日(1/12)の作業予定>

- 砕石敷均し、段差摺付け
- 大型土嚢設置
- 電線、電柱撤去

## <昨日(1/11)の実績>

- 崩落土砂撤去、採石敷均しを実施

## 前日の活動状況



R249輪島市稲船町付近 崩落土砂撤去作業