



Before  
令和6年1月14日(日)



After  
令和6年1月15日(月)

＜本日(1/15)の作業予定＞  
○路面亀裂箇所への砕石敷均し、  
段差摺付け

＜昨日(1/14)の実績＞  
○路面亀裂箇所への砕石敷均し、  
段差摺付け  
○電線、電柱撤去

## 前日の活動状況



R249輪島市深見町付近 砕石敷均し作業