



Before
令和6年1月15日(月)



After
令和6年1月16日(火)

＜本日(1/16)の作業予定＞
○引き続き路面亀裂箇所への碎石敷均し、段差摺付け

＜昨日(1/15)の実績＞
○路面亀裂箇所への碎石敷均し、段差摺付け

前日の活動状況



R249輪島市深見町付近 碎石敷均し作業