


令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))




R6.1.18 緊急復旧完了 (1車線確保)

No1. 段差補修 (完了)



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

R6.1.18 緊急復旧完了 (1車線確保)



No3. 土砂撤去 (完了)



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

R6.1.18 緊急復旧完了 (1車線確保)




No.7亀裂・段差補修 (完了)



工事件名	令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道緊急復旧工事(2)C4
工事場所	8.21-8.27kp下り
施工状況	施工完了状況
備忘復旧対象 舗装工事	各種施工完了

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

R6.1.18 緊急復旧完了 (1車線確保)



No.19亀裂・段差補修 (完了)



工事件名	令和6年能登半島地震 能越自動車道等被災箇所工事その4
工事場所	10.36kp上り
施工状況	施工完了状況
震災復旧対応 舗装工事 合材施工完了	
	2024/01/14

R6.1.14撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))



R6.1.18 緊急復旧完了 (1車線確保)

No.27亀裂・段差補修 (完了)

