




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

穴水IC～越の原IC (担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株))

2月21日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (1車線確保)



緊急復旧作業中 (1車線確保)
23箇所完了 (舗装以外) / 29箇所

No. 50付近 足場設置状況



No. 46付近 路盤造成状況



工事名	令和6年能登半島地震
工種	のと里山海道等復旧工事
測点	24.10 k.p.附近
発泡ウレタン養生用足場組立状況	
R6年2月19日 施工者 鹿島建設	

工事名	令和6年能登半島地震
工種	のと里山海道等復旧工事
測点	23.75～23.85 k.p.間
路盤造成状況	
R6年2月20日 施工者 鹿島建設	