


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

越の原IC～別所岳SA (担当会社 (株)大林組 (株)熊谷組)

2月21日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.6付近 舗装撤去状況



工事件名 令和6年能登半島地震 主要の国道7号能登半島地区付属工事(二車線開)

工事場所 別所岳SA～越の原IC 18.72-18.76KP

二車線開
施工状況
舗装撤去

株式会社大林組 2024/02/19

R6.2.19撮影

No.6付近 路盤敷均し・転圧状況



工事件名 令和6年能登半島地震 主要の国道7号能登半島地区付属工事(二車線開)

工事場所 のと里山海道別所岳SA～越の原IC(K.p.18.72-18.76)

施工状況
路盤敷均し・転圧

(株)大林組 2024/02/20

R6.2.20撮影

至 金沢