


# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月11日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.33付近 乳剤散布状況



No.38付近 地盤改良状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月8日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.16付近 仮栈橋準備状況



R6.3.6撮影

No.43付近 舗装転圧状況




R6.3.7撮影



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月6日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.41付近 路盤仕上げ状況



R6.3.5撮影

No.51上りオフランプ 基盤改良状況




R6.3.5撮影



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月4日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

### No.37付近 重機走路整備状況



### No.44付近 路盤不陸整正転圧状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

3月1日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

### No.37付近 重機走路整備状況



### No.42付近 車線切替状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月28日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

### No.37付近 重機走路整備状況



### No.42付近 転圧状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月26日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

### No.33付近 構造物撤去状況



### No.44付近 碎石敷均し状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月21日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.37付近 砕石埋戻し・土嚢設置状況



No.28付近 舗装撤去・砕石埋戻し状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月19日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.56 砕石埋戻し状況



R6.2.15撮影

No.37付近 重機足場造成状況




R6.2.17撮影



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月15日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.40 砕石敷均し状況



No.56 舗装撤去・砕石埋戻し






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月13日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

### No.16付近 ボーリング調査状況



### No.40 舗装撤去状況





# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））


2月9日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）

### No.16 GR集積・がら撤去状況



### No.42付近 大型土嚢設置状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月7日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）



No.42付近 舗装撤去状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月5日現在

緊急復旧作業中（2車線確保）



### No.16 調査・整地状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

2月2日現在



緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年2月2日～通行止め解除（一方通行）

No15付近 1車線復旧完了



No16付近 1車線復旧完了






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月31日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
46箇所完了（舗装以外）／46箇所  
※引き続き舗装施工中

No32 舗装状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月30日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）  
※引き続き舗装施工中

### No32 舗装状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月29日現在

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）  
※引き続き舗装施工中

## No41～42 舗装状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月28日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）  
※引き続き舗装施工中

### No17～29 舗装状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月27日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）  
※引き続き舗装施工中

## No17～29 舗装・段差復旧状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月26日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）  
※引き続き舗装施工中

### No15 舗装・段差復旧状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月25日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）  
※引き続き舗装施工中

### 復旧箇所の除雪状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月23日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了／46箇所）  
※引き続き舗装施工中

### No41～42 舗装・段差復旧状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月22日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（39箇所完／46箇所）

### No41～42 段差復旧状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月21日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（39箇所完／46箇所）

### No41～42 段差復旧状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月20日現在

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（36箇所完／46箇所）

## No41～42 段差復旧状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月19日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（22箇所完／46箇所）

### No.6 段差復旧状況



### No.16 迂回路造成






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月18日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（20箇所完／46箇所）

### No.6 段差復旧状況



### No.15 法面切土






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月17日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（13箇所完／46箇所）

No.6 段差復旧状況



No.15 碎石埋戻し状況



No.16 法面切土状況



No.51 段差擦り付け





# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月16日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（13箇所完／46箇所）

No.6 路面亀裂、段差復旧状況



No.16 法面切土



No.51 段差擦り付け






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月15日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（13箇所完／46箇所）

No.6段差復旧状況



No.15碎石埋戻し状況



No.16 法面切土



No.56 段差擦り付け






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月14日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（13箇所完／46箇所）

### No.6 土嚢設置



### No.16 切土状況





# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月13日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）

### No.6 土嚢設置



### No.16 切土状況



### No.36 ガードレール撤去






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月12日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）

### No.6 掘削・土嚢設置状況



R6.1.12撮影



R6.1.12撮影




# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月11日現在

緊急復旧作業中（1車線確保）



No.15 碎石充填状況



No.16 碎石充填状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））

1月10日現在



緊急復旧作業中（1車線確保）

### No.35～42 碎石充填

