

# 令和8年熊本地震による八代市付近の被災状況

8/13 06:00時点

- ・発災当初約142kmにわたり規制を実施したが、復旧作業を進め約42kmを規制解除し、約93kmにおいて救急車や給水車などの緊急車両の通行を確保
- ・8月11日9時に九州道 八代ICから坂本PA間で緊急車両の通行を確保し、これにより九州道全線で緊急車両が通行可能
- ・8月後半には、一部通行制限を伴うが九州道全線(松橋ICからえびのIC)で一般車両も通行可能予定  
(九州道により、福岡側と宮崎側の双方から八代までのアクセスルートが確保)
- ・8月後半までに、南九州道について、八代南ICから田浦ICの区間において、一般車両の通行可能予定(南九州道による八代へのアクセスルートが確保)
- ・九州の関係機関により国道3号等の渋滞緩和に向けた調整を実施  
8月3日には並行する県道14号を2車線で復旧し、迂回案内を強化
- ・国道3号については、8月4日から7日(夜間)で、主要3箇所の舗装修繕を完了。引き続き、8月10日夜間からその他の箇所の路面修繕を実施中
- ・並行する県道338号の横江大橋については 8月中旬頃、国道219号の新萩原橋については 8月下旬に一般車両の通行可能となる予定



8/1 15:00～  
緊急車両  
通行可

7/30  
15:00～  
緊急車両  
通行可

南九州道(日奈久IC～田浦IC)  
は国土交通省管理

8月後半  
一般車両  
通行可(予定)

【凡例】

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 通行止め区間:           | ☒   |
| 通行止め区間(緊急車両通行可):  | ☒   |
| 完了:               | ☒   |
| 国道3号、国道57号(直轄国道): | —   |
| 迂回路:              | —   |
| 迂回路設定予定:          | --- |
| 主な被災箇所:           | ×   |

南九州道  
妙見第一橋⑤⑥段差大

<航空写真>



<被災状況>



7/30  
9:04～  
一般車両  
通行可

7/31 18:50～  
緊急車両通行可  
※宮原SAにおいては、普通車  
以下の車両及び車長7.5m以下  
の給水車・タンクローリーが通行可能

8/9 9:00～  
緊急車両通行可

九州道  
川田橋⑤⑥ 桁損傷

<応急復旧後>



上り線 下り線  
下り線) 緊急車両対面通行  
上り線) 今後復旧

8/11 9:00～  
緊急車両通行可

8月後半  
一般車両  
通行可(予定)  
(一部通行制限あり)

7/29  
14:00～  
緊急車両  
通行可

九州道  
片野川橋⑤⑥ 隙間大

<応急復旧後>



至)えびのIC

至)えびのIC