

令和8年熊本地震による八代市付近の被災状況

8/18 06:00時点

- ・ 発災当初約142kmにわたり規制を実施したが、復旧作業を進め約135kmを規制解除
- ・ 8月14日6時に、一部対面通行（川田橋付近）となるが九州道全線（松橋ICからえびのIC）で一般車両も通行可能（九州道により、福岡側と宮崎側の双方から八代までのアクセスルートが確保）
- ・ 8月18日6時に、南九州道について、八代南ICから田浦ICの区間において、一般車両も通行可能（南九州道による八代へのアクセスルートが確保）
- ・ 九州の関係機関により国道3号等の渋滞緩和に向けた調整を実施
8月3日には並行する県道14号を2車線で復旧し、迂回案内を強化
- ・ 国道3号については、8月4日から7日（夜間）で、主要3箇所の舗装修繕を完了。その他の12箇所についても、8月10日から14日（夜間）で完了
- ・ 並行する県道338号の横江大橋については 17日に一般車両通行可
- ・ 国道219号の新萩原橋については 8月下旬に通行可能となる予定

県道338号 横江大橋
・8月17日 一般車両通行可
<応急復旧後>



国道219号 新萩原橋
・8月下旬 一般車両通行可能
(8月1日から緊急車両通行可)
<被災状況>



8/14 6:00～
一般車両通行可
(一部対面通行あり)

九州道 川田橋
下り線を活用した対面通行

<応急復旧後>



下り線) 対面通行
上り線) 復旧工事中

九州道 片野川橋④⑤
応急復旧済



南九州道
妙見第一橋④⑤段差大

<航空写真>



<被災状況>



8月18日 6:00～
一般車両通行可

【凡例】	
通行止め区間:	✕
通行止め区間(緊急車両通行可):	✕
高速道路通行可完了:	—
国道3号、国道57号(直轄国道):	—
迂回路設定予定:	—
主な被災箇所:	✕

至)えびのIC

至)えびのIC