

今後の進め方



今後の進め方



	取組	令和7年度		令和8年度
		10~12月	1~3月	
計画	①自転車ネットワーク計画の考え方を整理			国内外の事例調査 事例調査結果等を踏まえ、計画の考え方の整理
	②データ活用による自転車ネットワーク計画の検討方法を整理	事業者等ヒアリング 先行事例の調査等 手引きの作成	データ活用の手引きまとめ	NWデータの作成 直轄国道のNWデータ公表 反映
整備	③道路空間再配分の手法の充実 車道:路肩等の活用 歩道:幅広歩道の活用	事業者ヒアリング 既存事例の調査		ヒアリング結果等を踏まえた各手法の留意点等の整理 既存事例の調査結果等を踏まえた導入方法等の整理
	④道路空間再配分の検討方法の整理	既存事例の調査 既往文献等の調査	事例集の作成	事例集まとめ 既存事例の調査結果等を踏まえた再配分の検討方法の整理
	⑤自転車専用通行帯の停車抑制対策	既存事例の調査 実験の計画・実施		既存事例の調査や実験結果等を踏まえた、停車抑制対策の検討
	自転車ネットワーク委員会★／WG■	10/2 10/9 11/19 12/10	12/22	検討の進捗等を踏まえ、委員会・WGを継続的に開催
	次期自転車活用推進計画 (委員会●)	10/27 骨子案	12/17 計画素案	パブコメ 3月頃 計画案 計画の決定