

神奈川県が無電柱化の取組み について

無電柱化推進のあり方検討委員会
令和7年10月1日

1 神奈川県が無電柱化の現状

県管理道路の無電柱化の状況

■ 経過

- ・ 昭和61年度から国の電線類地中化計画などに基づき、無電柱化を推進

■ 県管理道路延長：1,086.2km (R7.4.1現在)

■ 整備済み延長：25.7km (39路線・82箇所) (整備率 2.4%)

■ 実施例(防災・安全円滑・景観)

国道255号

小田原市
栄町二丁目

平成29年度完成

【整備前】



【整備後】



■ 実施例(防災・安全円滑)

県道711号
(小田原松田)

松田町松田惣領

令和5年度完成

【整備前】



【整備後】



無電柱化推進計画(令和4年3月)

■ 神奈川県の無電柱化推進計画（令和4年3月改定）

- ・ 計画期間 : 令和7年度まで
- ・ 計画目標 : 28.4kmで事業着手（23路線・44箇所）

■ 進捗状況（令和6年度末）

- ・ 24.7kmで事業着手（23路線・40箇所）
- ・ 残り3.7km（4路線・4箇所）は、令和7年度に着手予定

■ 計画箇所の選定における3つの視点

地元市町村からの要望箇所を踏まえて選定

①防災（24.7km）

災害対策本部や災害拠点病院周辺の緊急輸送道路

②安全・円滑な交通確保（13.8km）

市町村が移動円滑化基本構想で定めた重点整備区間、乗降客数の多い駅周辺

③景観形成（9.7km）

市町村の景観計画等で定められた地区、主要観光地周辺、駅前商店街の目抜き通り

2 無電柱化プロジェクト

～富士山に見えるみち、災害に強いみち～



ROADS
OF
KANAGAWA

県では、災害対応力の強化、安全・円滑な交通確保、景観形成の観点から、県管理道路の「無電柱化」に取り組んでいる。この取組を市町村管理道路にも広げていくため、「無電柱化プロジェクト～富士山に見えるみち、災害に強いみち～」を始動し、新たに、県及び県内市町村で構成する「神奈川県無電柱化推進会議」を設置。


（現状と課題）

- 道路の無電柱化は、災害対応力の強化、安全・円滑な交通確保、景観形成の3つの観点から推進しているが、大変な時間とコストがかかり、なかなか進展しないのが現状。
- 令和6年の能登半島地震や、令和元年の台風15号などでは、電柱の倒壊により道路が寸断し、救助救済活動等の支障になったことを踏まえ、緊急輸送道路などの無電柱化を重点的に進め、災害対応力の強化を図ることが必要。
- 一方、無電柱化に取り組んでいる緊急輸送道路の中でも、電柱や電線が邪魔をして、富士山などの風景が見えにくい箇所があるが、こうした箇所の無電柱化にも力を入れて、観光面での大切な財産として有効活用することが重要。

（取組方針）

- 県や市町村が進める道路の無電柱化を、これまで以上に効率的・効果的に進めるため、県及び市町村が連携して取り組む区間を選定し、事業を推進。

3 神奈川県無電柱化推進会議



観光の観点

- 無電柱化に重点的に取り組んでいる緊急輸送道路の中でも、電柱や電線が邪魔をして、富士山が見えにくくなっている箇所がある。
- 富士山に見える風景などは、観光の面でも大切な財産となるため、こうした道路にも力を入れて無電柱化に取り組んでいく。




観光・景観の観点からも力を入れて取り組む区間を選定

5 事業区間の抽出のイメージ

観光・景観の観点から力を入れて取り組む区間

- 緊急輸送道路など防災上重要性の高い区間（優先区間）のうち、未整備区間を抽出し、無電柱化区間の連続性を確保。
- 中でも、観光地やビュースポットとなる区間の無電柱化を先行して取り組むことで、災害対応力の強化に加えて、新たな観光資源を形成。




5 事業区間の抽出のイメージ



観光・景観の観点から力を入れて取り組む区間

- 緊急輸送道路など防災上重要性の高い区間（優先区間）を選定し、無電柱化区間の連続性を確保。
- その他、優先区間以外でも、景観や観光の観点から、事業を実施する区間を抽出。



(課題)

- 無電柱化事業は、大変な時間とコストがかかり、なかなか進展しない
- 整備の効果と効率性を高める必要がある

(方向性)

- 県と市町村が、連携して事業に取り組み、区間の連続性を確保
- 景観形成の観点では、
 - ・ これまで、主要観光地周辺や、駅前商店街など、街並み景観
 - ・ 今後は、富士山や大山などの風景に着目した新たな観光資源形成にも取り組む

(今後の取組)

- 無電柱化推進会議の中で、県と市町村がコミュニケーションを図りながら、連携して取り組む事業区間を洗い出し