

今後の進め方(案)



今後の進め方・スケジュール (案)



	委員会	候補ルート		制度レビュー
3 月	★ 3/23	・ 候補ルートの選定		・ 制度レビューに向けて
4 月	★ 4/23	・ 候補ルートの走行環境 ・ 現地視察等の進め方	わかさいくるの フォローアップ	・ ルート特性に関する情報提供等
5 ～6月		(現地視察・意見交換会)		
7月	★ 7/16	・ 現地視察結果の総括 ・ 必須項目の達成状況 ・ NCRに関する審査		
夏頃	★	・ NCR指定 (予定)		
夏以降	★ ⋮ ↓			・ 制度レビューの論点・進め方 (ルート特性に関する情報提供等)

