

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	北海道縦貫自動車道 七飯～大沼
事業主体	北海道開発局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比(3便益)(B/C)=1.2 (経済的純現在価値(B-C)=142億円、経済的内部収益率(EIRR)=5.0%) 残事業：費用便益比(3便益)(B/C)=1.4 (経済的純現在価値(B-C)=244億円、経済的内部収益率(EIRR)=6.1%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力	内滑なモビリティの確保	<input type="checkbox"/> 並行区間等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		■ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる。	並行現道区間：都市間高速バス(札幌市～函館市 直行便9便/日)
		■ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	対象とする新幹線駅：新函館北斗駅 アクセス向上が見込まれる地域：森町、八雲町、今金町、長万部町
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	拠点空港：函館空港 対象自治体：七飯町、森町等 2分短縮(夏期 大沼公園～函館空港 54分→52分)
物流効率化の支援	■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	重要港湾：函館港 対象自治体：七飯町、森町等	
	■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	対象農水産品：マグロ約410t(H24年 道外方面)、ほうれんそう約850t、長ねぎ約1,450t(H24年 道央方面)、 軽種馬約5,000頭(H24年 胆振・日高地域から道外方面)	
1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 三大都市圏の環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	

	国土・地域ネットワークの構築	<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	拠点都市：函館市、室蘭市、苫小牧市、札幌市 4分短縮（夏期）、5分短縮（冬期）
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する	対象IC：大沼公園IC 主要観光地：七飯町（大沼公園）、鹿部町 対象IC：（仮称）七飯IC 主要観光地：函館市、七飯町（大沼公園）
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	対象となる三次医療施設：市立函館病院 アクセス向上が見込まれる地域：森町、八雲町、今金町、長万部町 4分短縮（夏期）、5分短縮（冬期）
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第一次緊急輸送道路に指定
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	緊急輸送道路：国道5号 代替する区間：森町、七飯町
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する	
	<input type="checkbox"/> 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する		
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：6,927（t-CO2/年）
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
	<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される		
5. その他	他のアライメントとの関係	<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	・並行現道からの交通転換が見込まれ、道路交通の安全性向上が期待される。

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拓・BP・その他の別
北海道縦貫自動車道	七飯～大沼	L=10.0Km	高規格 (直轄高速)	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
10,600	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成 26 年度		
単純合計	851億円	52億円	903億円
うち残事業分	767億円	52億円	820億円
基準年における 現在価値(C)	686億円	16億円	702億円
うち残事業分	584億円	16億円	600億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成 26 年度			
供用年	平成 36 年度			
単年便益 (初年便益)	52億円	6.8億円	2.0億円	61億円
基準年における 現在価値(B)	721億円	95億円	27億円	843億円
うち残事業分	721億円	95億円	27億円	843億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	1.2
経済的純現在価値(事業全体)	141億円
経済的内部収益率(事業全体)	5.0%
費用便益比(残事業)	1.4
経済的純現在価値(残事業)	243億円
経済的内部収益率(残事業)	6.1%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	10,600	±10%	1.05~1.4
事業費	851億円	±10%	1.1~1.3
事業期間	19年	±2年	1.1~1.3

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	10,600	±10%	1.2~1.6
事業費	767億円	±10%	1.3~1.6
事業期間	9年	±2年	1.3~1.5

交通状況の変化(事業全体)

事業名:七飯~大沼


(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 10.0km	交通量	[台/日]	0	10,600	
	走行時間	[分]	0.0	8.7	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	18.61	
②主な周 辺道路	現道(国道 5号): 9.8km	交通量	[台/日]	22,100	13,200
		走行時間	[分]	24.6	21.9
		走行時間費用	[億円/年]	100.67	49.30
	国道5号: 9.2km	交通量	[台/日]	20,400	18,300
		走行時間	[分]	16.1	15.6
		走行時間費用	[億円/年]	62.13	53.87
③その他道路合計 :26004.5km	走行時間費用	[億円/年]	24673.50	24663.73	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 26033.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	24836.30	24785.51	50.79

事業名:七飯~大沼

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること】



交通状況の変化(残事業)

事業名:七飯~大沼


(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 10.0km	交通量	[台/日]	0	10,600	
	走行時間	[分]	0.0	8.7	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	18.61	
②主な周 辺道路	現道(国道 5号): 9.8km	交通量	[台/日]	22,100	13,200
		走行時間	[分]	24.6	21.9
		走行時間費用	[億円/年]	100.67	49.30
	国道5号: 9.2km	交通量	[台/日]	20,400	18,300
		走行時間	[分]	16.1	15.6
		走行時間費用	[億円/年]	62.13	53.87
③その他道路合計 :26004.5km	走行時間費用	[億円/年]	24673.50	24663.73	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 26033.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	24836.30	24785.51	50.79

事業名:七飯～大沼

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること】



費用便益分析の条件

事業名：七飯～大沼

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成26年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計 いずれかのみ の推計の場合	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 いずれかのみ の推計とした理由を記載
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載 交通容量未滿・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出に おいては速度差の 生ずる加重平均速度を用いた	
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>
	採用理由を記載	
その他()	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通の考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 北海道における気温や初雪、積雪状況等の出現状況や冬期通行規制期間を踏まえ、4ヶ月と設定	(121) 日
冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:北海道縦貫自動車道 七飯~大沼

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.113	10.0	1.13

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-19年目	H 17	1.4233	99.60	51.34	66.99		
-18年目	H 18	1.3686	98.70	3.69	4.67		
-17年目	H 19	1.3159	97.60	6.28	7.73		
-16年目	H 20	1.2653	96.80	5.95	7.11		
-15年目	H 21	1.2167	95.60	5.03	5.85		
-14年目	H 22	1.1699	93.70	0.76	0.87		
-13年目	H 23	1.1249	92.10	1.94	2.17		
-12年目	H 24	1.0816	91.30	2.88	3.11		
-11年目	H 25	1.0400	91.30	2.63	2.74		
-10年目	H 26	1.0000	91.30	2.81	2.81		
-9年目	H 27	0.9615	91.30	2.92	2.81		
-8年目	H 28	0.9246	91.30	6.04	5.59		
-7年目	H 29	0.8890	91.30	11.06	9.83		
-6年目	H 30	0.8548	91.30	48.62	41.56		
-5年目	H 31	0.8219	91.30	91.20	74.96		
-4年目	H 32	0.7903	91.30	122.89	97.12		
-3年目	H 33	0.7599	91.30	123.32	93.71		
-2年目	H 34	0.7307	91.30	180.34	131.77		
-1年目	H 35	0.7026	91.30	181.36	127.43		
供用開始年次	H 36	0.6756	91.30			1.05	0.71
1年目	H 37	0.6496	91.30			1.05	0.68
2年目	H 38	0.6246	91.30			1.05	0.65
3年目	H 39	0.6006	91.30			1.05	0.63
4年目	H 40	0.5775	91.30			1.05	0.60
5年目	H 41	0.5553	91.30			1.05	0.58
6年目	H 42	0.5339	91.30			1.05	0.56
7年目	H 43	0.5134	91.30			1.05	0.54
8年目	H 44	0.4936	91.30			1.05	0.52
9年目	H 45	0.4746	91.30			1.05	0.50
10年目	H 46	0.4564	91.30			1.05	0.48
11年目	H 47	0.4388	91.30			1.05	0.46
12年目	H 48	0.4220	91.30			1.05	0.44
13年目	H 49	0.4057	91.30			1.05	0.42
14年目	H 50	0.3901	91.30			1.05	0.41
15年目	H 51	0.3751	91.30			1.05	0.39
16年目	H 52	0.3607	91.30			1.05	0.38
17年目	H 53	0.3468	91.30			1.05	0.36
18年目	H 54	0.3335	91.30			1.05	0.35
19年目	H 55	0.3207	91.30			1.05	0.34
20年目	H 56	0.3083	91.30			1.05	0.32
21年目	H 57	0.2965	91.30			1.05	0.31
22年目	H 58	0.2851	91.30			1.05	0.30
23年目	H 59	0.2741	91.30			1.05	0.29
24年目	H 60	0.2636	91.30			1.05	0.28
25年目	H 61	0.2534	91.30			1.05	0.27
26年目	H 62	0.2437	91.30			1.05	0.25
27年目	H 63	0.2343	91.30			1.05	0.25
28年目	H 64	0.2253	91.30			1.05	0.24
29年目	H 65	0.2166	91.30			1.05	0.23
30年目	H 66	0.2083	91.30			1.05	0.22
31年目	H 67	0.2003	91.30			1.05	0.21
32年目	H 68	0.1926	91.30			1.05	0.20
33年目	H 69	0.1852	91.30			1.05	0.19
34年目	H 70	0.1780	91.30			1.05	0.19
35年目	H 71	0.1712	91.30			1.05	0.18
36年目	H 72	0.1646	91.30			1.05	0.17
37年目	H 73	0.1583	91.30			1.05	0.17
38年目	H 74	0.1522	91.30			1.05	0.16
39年目	H 75	0.1463	91.30			1.05	0.15
40年目	H 76	0.1407	91.30			1.05	0.15
41年目	H 77	0.1353	91.30			1.05	0.14
42年目	H 78	0.1301	91.30			1.05	0.14
43年目	H 79	0.1251	91.30			1.05	0.13
44年目	H 80	0.1203	91.30			1.05	0.13
45年目	H 81	0.1157	91.30			1.05	0.12
46年目	H 82	0.1112	91.30			1.05	0.12
47年目	H 83	0.1069	91.30			1.05	0.11
48年目	H 84	0.1028	91.30			1.05	0.11
49年目	H 85	0.0989	91.30	-32.03	-2.94	1.05	0.10
合計				819.04	685.87	52.31	15.79
単純事業費計				851.07		52.31	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:北海道縦貫自動車道 七飯～大沼

					単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
					0.113	10.0	1.13
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-9年目	H 27	0.9615	91.30	2.92	2.81		
-8年目	H 28	0.9246	91.30	6.04	5.59		
-7年目	H 29	0.8890	91.30	11.04	9.81		
-6年目	H 30	0.8548	91.30	48.61	41.55		
-5年目	H 31	0.8219	91.30	91.19	74.95		
-4年目	H 32	0.7903	91.30	122.87	97.10		
-3年目	H 33	0.7599	91.30	123.28	93.68		
-2年目	H 34	0.7307	91.30	180.32	131.76		
-1年目	H 35	0.7026	91.30	181.12	127.26		
供用開始年次	H 36	0.6756	91.30			1.05	0.71
1年目	H 37	0.6496	91.30			1.05	0.68
2年目	H 38	0.6246	91.30			1.05	0.65
3年目	H 39	0.6006	91.30			1.05	0.63
4年目	H 40	0.5775	91.30			1.05	0.60
5年目	H 41	0.5553	91.30			1.05	0.58
6年目	H 42	0.5339	91.30			1.05	0.56
7年目	H 43	0.5134	91.30			1.05	0.54
8年目	H 44	0.4936	91.30			1.05	0.52
9年目	H 45	0.4746	91.30			1.05	0.50
10年目	H 46	0.4564	91.30			1.05	0.48
11年目	H 47	0.4388	91.30			1.05	0.46
12年目	H 48	0.4220	91.30			1.05	0.44
13年目	H 49	0.4057	91.30			1.05	0.42
14年目	H 50	0.3901	91.30			1.05	0.41
15年目	H 51	0.3751	91.30			1.05	0.39
16年目	H 52	0.3607	91.30			1.05	0.38
17年目	H 53	0.3468	91.30			1.05	0.36
18年目	H 54	0.3335	91.30			1.05	0.35
19年目	H 55	0.3207	91.30			1.05	0.34
20年目	H 56	0.3083	91.30			1.05	0.32
21年目	H 57	0.2965	91.30			1.05	0.31
22年目	H 58	0.2851	91.30			1.05	0.30
23年目	H 59	0.2741	91.30			1.05	0.29
24年目	H 60	0.2636	91.30			1.05	0.28
25年目	H 61	0.2534	91.30			1.05	0.27
26年目	H 62	0.2437	91.30			1.05	0.25
27年目	H 63	0.2343	91.30			1.05	0.25
28年目	H 64	0.2253	91.30			1.05	0.24
29年目	H 65	0.2166	91.30			1.05	0.23
30年目	H 66	0.2083	91.30			1.05	0.22
31年目	H 67	0.2003	91.30			1.05	0.21
32年目	H 68	0.1926	91.30			1.05	0.20
33年目	H 69	0.1852	91.30			1.05	0.19
34年目	H 70	0.1780	91.30			1.05	0.19
35年目	H 71	0.1712	91.30			1.05	0.18
36年目	H 72	0.1646	91.30			1.05	0.17
37年目	H 73	0.1583	91.30			1.05	0.17
38年目	H 74	0.1522	91.30			1.05	0.16
39年目	H 75	0.1463	91.30			1.05	0.15
40年目	H 76	0.1407	91.30			1.05	0.15
41年目	H 77	0.1353	91.30			1.05	0.14
42年目	H 78	0.1301	91.30			1.05	0.14
43年目	H 79	0.1251	91.30			1.05	0.13
44年目	H 80	0.1203	91.30			1.05	0.13
45年目	H 81	0.1157	91.30			1.05	0.12
46年目	H 82	0.1112	91.30			1.05	0.12
47年目	H 83	0.1069	91.30			1.05	0.11
48年目	H 84	0.1028	91.30			1.05	0.11
49年目	H 85	0.0989	91.30	-0.82	-0.08	1.05	0.10
合計				766.57	584.43	52.31	15.79
単純事業費計				767.39		52.31	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:北海道縦貫自動車道 七飯~大沼

年次	年度 (基準年) H26	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 36	0.99497	0.98838	1.00083	0.99488	0.6756	91.3000	33.66	4.02	14.33	52.01	35.14	4.20	0.36	2.20	6.77	4.57	1.98	1.34	60.76	41.05
1年目	H 37	0.99495	0.98824	1.00083	0.99485	0.6496	91.3000	33.49	3.98	14.34	51.80	33.65	4.18	0.36	2.20	6.74	4.38	1.97	1.28	60.52	39.31
2年目	H 38	0.99492	0.98810	1.00083	0.99483	0.6246	91.3000	33.32	3.93	14.35	51.60	32.23	4.16	0.36	2.21	6.72	4.20	1.96	1.23	60.28	37.65
3年目	H 39	0.99490	0.98796	1.00083	0.99480	0.6006	91.3000	33.15	3.88	14.36	51.39	30.87	4.13	0.35	2.21	6.70	4.02	1.95	1.17	60.04	36.06
4年目	H 40	0.99487	0.98781	1.00083	0.99477	0.5775	91.3000	32.98	3.84	14.38	51.19	29.56	4.11	0.35	2.21	6.67	3.85	1.94	1.12	59.81	34.54
5年目	H 41	0.99485	0.98766	1.00083	0.99474	0.5553	91.3000	32.81	3.79	14.39	50.99	28.31	4.09	0.34	2.21	6.65	3.69	1.93	1.07	59.57	33.08
6年目	H 42	0.99206	0.99278	1.00104	0.99351	0.5339	91.3000	32.64	3.74	14.40	50.78	27.11	4.07	0.34	2.21	6.62	3.54	1.92	1.03	59.33	31.68
7年目	H 43	0.99200	0.99273	1.00104	0.99347	0.5134	91.3000	32.38	3.72	14.41	50.51	25.93	4.04	0.34	2.22	6.59	3.38	1.91	0.98	59.01	30.30
8年目	H 44	0.99194	0.99268	1.00104	0.99343	0.4936	91.3000	32.12	3.69	14.43	50.24	24.80	4.01	0.33	2.22	6.56	3.24	1.90	0.94	58.70	28.97
9年目	H 45	0.99187	0.99262	1.00104	0.99339	0.4746	91.3000	31.86	3.66	14.44	49.97	23.72	3.97	0.33	2.22	6.53	3.10	1.89	0.90	58.38	27.71
10年目	H 46	0.99180	0.99257	1.00104	0.99334	0.4564	91.3000	31.60	3.63	14.46	49.70	22.68	3.94	0.33	2.22	6.49	2.96	1.87	0.86	58.07	26.50
11年目	H 47	0.99174	0.99251	1.00104	0.99330	0.4388	91.3000	31.35	3.61	14.48	49.43	21.69	3.91	0.33	2.23	6.46	2.84	1.86	0.82	57.75	25.34
12年目	H 48	0.99167	0.99246	1.00104	0.99325	0.4220	91.3000	31.09	3.58	14.49	49.16	20.74	3.88	0.32	2.23	6.43	2.71	1.85	0.78	57.44	24.24
13年目	H 49	0.99160	0.99240	1.00104	0.99321	0.4057	91.3000	30.83	3.55	14.51	48.89	19.83	3.85	0.32	2.23	6.40	2.60	1.84	0.74	57.12	23.17
14年目	H 50	0.99153	0.99234	1.00104	0.99316	0.3901	91.3000	30.57	3.53	14.52	48.62	18.96	3.81	0.32	2.23	6.36	2.48	1.82	0.71	56.80	22.16
15年目	H 51	0.99145	0.99228	1.00103	0.99311	0.3751	91.3000	30.31	3.50	14.54	48.34	18.13	3.78	0.32	2.23	6.33	2.38	1.81	0.68	56.49	21.19
16年目	H 52	0.99138	0.99222	1.00103	0.99306	0.3607	91.3000	30.05	3.47	14.55	48.07	17.34	3.75	0.31	2.24	6.30	2.27	1.80	0.65	56.17	20.26
17年目	H 53	0.99130	0.99216	1.00103	0.99302	0.3468	91.3000	29.79	3.45	14.57	47.80	16.58	3.72	0.31	2.24	6.27	2.17	1.79	0.62	55.86	19.37
18年目	H 54	0.99123	0.99210	1.00103	0.99297	0.3335	91.3000	29.53	3.42	14.58	47.53	15.85	3.68	0.31	2.24	6.24	2.08	1.77	0.59	55.54	18.52
19年目	H 55	0.99115	0.99204	1.00103	0.99292	0.3207	91.3000	29.27	3.39	14.60	47.26	15.16	3.65	0.31	2.24	6.20	1.99	1.76	0.56	55.22	17.71
20年目	H 56	0.99107	0.99197	1.00103	0.99287	0.3083	91.3000	29.01	3.36	14.61	46.99	14.49	3.62	0.31	2.25	6.17	1.90	1.75	0.54	54.91	16.93
21年目	H 57	0.99099	0.99191	1.00103	0.99282	0.2965	91.3000	28.75	3.34	14.63	46.72	13.85	3.59	0.30	2.25	6.14	1.82	1.74	0.51	54.59	16.19
22年目	H 58	0.99091	0.99184	1.00103	0.99276	0.2851	91.3000	28.50	3.31	14.64	46.45	13.24	3.55	0.30	2.25	6.11	1.74	1.72	0.49	54.28	15.47
23年目	H 59	0.99083	0.99177	1.00103	0.99271	0.2741	91.3000	28.24	3.28	14.66	46.18	12.66	3.52	0.30	2.25	6.07	1.66	1.71	0.47	53.96	14.79
24年目	H 60	0.99074	0.99171	1.00102	0.99266	0.2636	91.3000	27.98	3.26	14.67	45.90	12.10	3.49	0.30	2.26	6.04	1.59	1.70	0.45	53.64	14.14
25年目	H 61	0.99065	0.99164	1.00102	0.99260	0.2534	91.3000	27.72	3.23	14.69	45.63	11.56	3.46	0.29	2.26	6.01	1.52	1.69	0.43	53.33	13.51
26年目	H 62	0.99057	0.99157	1.00102	0.99255	0.2437	91.3000	27.46	3.20	14.70	45.36	11.05	3.43	0.29	2.26	5.98	1.46	1.67	0.41	53.01	12.92
27年目	H 63	0.99048	0.99149	1.00102	0.99249	0.2343	91.3000	27.20	3.18	14.72	45.09	10.56	3.39	0.29	2.26	5.94	1.39	1.66	0.39	52.70	12.35
28年目	H 64	0.99038	0.99142	1.00102	0.99244	0.2253	91.3000	26.94	3.15	14.73	44.82	10.10	3.36	0.29	2.26	5.91	1.33	1.65	0.37	52.38	11.80
29年目	H 65	0.99029	0.99135	1.00102	0.99238	0.2166	91.3000	26.68	3.12	14.75	44.55	9.65	3.33	0.28	2.27	5.88	1.27	1.64	0.35	52.06	11.28
30年目	H 66	0.99020	0.99127	1.00102	0.99232	0.2083	91.3000	26.42	3.09	14.76	44.28	9.22	3.30	0.28	2.27	5.85	1.22	1.62	0.34	51.75	10.78
31年目	H 67	0.99010	0.99120	1.00102	0.99226	0.2003	91.3000	26.16	3.07	14.78	44.01	8.81	3.26	0.28	2.27	5.81	1.16	1.61	0.32	51.43	10.30
32年目	H 68	0.99000	0.99112	1.00102	0.99220	0.1926	91.3000	25.91	3.04	14.79	43.74	8.42	3.23	0.28	2.27	5.78	1.11	1.60	0.31	51.12	9.84
33年目	H 69	0.98990	0.99104	1.00101	0.99214	0.1852	91.3000	25.65	3.01	14.81	43.47	8.05	3.20	0.27	2.28	5.75	1.06	1.59	0.29	50.80	9.41
34年目	H 70	0.98980	0.99096	1.00101	0.99208	0.1780	91.3000	25.39	2.99	14.82	43.19	7.69	3.17	0.27	2.28	5.72	1.02	1.57	0.28	50.48	8.99
35年目	H 71	0.98969	0.99087	1.00101	0.99201	0.1712	91.3000	25.13	2.96	14.84	42.92	7.35	3.13	0.27	2.28	5.68	0.97	1.56	0.27	50.17	8.59
36年目	H 72	0.98958	0.99079	1.00101	0.99195	0.1646	91.3000	24.87	2.93	14.85	42.65	7.02	3.10	0.27	2.28	5.65	0.93	1.55	0.25	49.85	8.21
37年目	H 73	0.98947	0.99070	1.00101	0.99188	0.1583	91.3000	24.61	2.91	14.87	42.38	6.71	3.07	0.26	2.29	5.62	0.89	1.54	0.24	49.54	7.84
38年目	H 74	0.98936	0.99062	1.00101	0.99182	0.1522	91.3000	24.35	2.88	14.88	42.11	6.41	3.04	0.26	2.29	5.59	0.85	1.52	0.23	49.22	7.49
39年目	H 75	0.98925	0.99053	1.00101	0.99175	0.1463	91.3000	24.09	2.85	14.90	41.84	6.12	3.01	0.26	2.29	5.55	0.81	1.51	0.22	48.90	7.15
40年目	H 76	0.98913	0.99044	1.00101	0.99168	0.1407	91.3000	23.83	2.82	14.91	41.57	5.85	2.97	0.26	2.29	5.52	0.78	1.50	0.21	48.59	6.84
41年目	H 77	0.98901	0.99035	1.00101	0.99161	0.1353	91.3000	23.57	2.80	14.93	41.30	5.59	2.94	0.25	2.29	5.49	0.74	1.49	0.20	48.27	6.53
42年目	H 78	0.98889	0.99025	1.00101	0.99154	0.1301	91.3000	23.31	2.77	14.94	41.03	5.34	2.91	0.25	2.30	5.46	0.71	1.47	0.19	47.96	6.24
43年目	H 79	0.98876	0.99016	1.00100	0.99147	0.1251	91.3000	23.06	2.74	14.96	40.75	5.10	2.88	0.25	2.30	5.42	0.68	1.46	0.18	47.64	5.96
44年目	H 80	0.98864	0.99006	1.00100	0.99139	0.1203	91.3000	22.80	2.72	14.97	40.48	4.87	2.84	0.25	2.30	5.39	0.65	1.45	0.17	47.32	5.69
45年目	H 81	0.98851	0.98996	1.00100	0.99132	0.1157	91.3000	22.54	2.69	14.99	40.21	4.65	2.81	0.24	2.30	5.36	0.62	1.44	0.17	47.01	5.44
46年目	H 82	0.98837	0.98986	1.00100	0.99124	0.1112	91.3000	22.28	2.66	15.00	39.94	4.44	2.78	0.24	2.31	5.33	0.59	1.42	0.16	46.69	5.19
47年目	H 83	0.98823	0.98975	1.00100	0.99117	0.1069	91.3000	22.02	2.64	15.02	39.67	4.24	2.75	0.24	2.31	5.29	0.57	1.41	0.15	46.38	4.96
48年目	H 84	0.98809	0.98965	1.00100	0.99109	0.1028	91.3000	21.76	2.61	15.03	39.40	4.05	2.71	0.24	2.31	5.26	0.54	1.40	0.14	46.06	4.74
49年目	H 85	0.98795	0.98954	1.00100	0.99101	0.0989	91.3000	21.50	2.58	15.05	39.13	3.87	2.68	0.23	2.31	5.23	0.52	1.39	0.14	45.74	4.52
合 計								1,390.52	162.56	733.97	2,287.04	721.37	173.45	14.74	112.83	301.02	94.57	84.58	26.96	2,672.64	842.90

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:北海道縦貫自動車道 七飯~大沼

年次	年度 (基準年) H26	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 36	0.99497	0.98838	1.00083	0.99488	0.6756	91.3000	33.66	4.02	14.33	52.01	35.14	4.20	0.36	2.20	6.77	4.57	1.98	1.34	60.76	41.05
1年目	H 37	0.99495	0.98824	1.00083	0.99485	0.6496	91.3000	33.49	3.98	14.34	51.80	33.65	4.18	0.36	2.20	6.74	4.38	1.97	1.28	60.52	39.31
2年目	H 38	0.99492	0.98810	1.00083	0.99483	0.6246	91.3000	33.32	3.93	14.35	51.60	32.23	4.16	0.36	2.21	6.72	4.20	1.96	1.23	60.28	37.65
3年目	H 39	0.99490	0.98796	1.00083	0.99480	0.6006	91.3000	33.15	3.88	14.36	51.39	30.87	4.13	0.35	2.21	6.70	4.02	1.95	1.17	60.04	36.06
4年目	H 40	0.99487	0.98781	1.00083	0.99477	0.5775	91.3000	32.98	3.84	14.38	51.19	29.56	4.11	0.35	2.21	6.67	3.85	1.94	1.12	59.81	34.54
5年目	H 41	0.99485	0.98766	1.00083	0.99474	0.5553	91.3000	32.81	3.79	14.39	50.99	28.31	4.09	0.34	2.21	6.65	3.69	1.93	1.07	59.57	33.08
6年目	H 42	0.99206	0.99278	1.00104	0.99351	0.5339	91.3000	32.64	3.74	14.40	50.78	27.11	4.07	0.34	2.21	6.62	3.54	1.92	1.03	59.33	31.68
7年目	H 43	0.99200	0.99273	1.00104	0.99347	0.5134	91.3000	32.38	3.72	14.41	50.51	25.93	4.04	0.34	2.22	6.59	3.38	1.91	0.98	59.01	30.30
8年目	H 44	0.99194	0.99268	1.00104	0.99343	0.4936	91.3000	32.12	3.69	14.43	50.24	24.80	4.01	0.33	2.22	6.56	3.24	1.90	0.94	58.70	28.97
9年目	H 45	0.99187	0.99262	1.00104	0.99339	0.4746	91.3000	31.86	3.66	14.44	49.97	23.72	3.97	0.33	2.22	6.53	3.10	1.89	0.90	58.38	27.71
10年目	H 46	0.99180	0.99257	1.00104	0.99334	0.4564	91.3000	31.60	3.63	14.46	49.70	22.68	3.94	0.33	2.22	6.49	2.96	1.87	0.86	58.07	26.50
11年目	H 47	0.99174	0.99251	1.00104	0.99330	0.4388	91.3000	31.35	3.61	14.48	49.43	21.69	3.91	0.33	2.23	6.46	2.84	1.86	0.82	57.75	25.34
12年目	H 48	0.99167	0.99246	1.00104	0.99325	0.4220	91.3000	31.09	3.58	14.49	49.16	20.74	3.88	0.32	2.23	6.43	2.71	1.85	0.78	57.44	24.24
13年目	H 49	0.99160	0.99240	1.00104	0.99321	0.4057	91.3000	30.83	3.55	14.51	48.89	19.83	3.85	0.32	2.23	6.40	2.60	1.84	0.74	57.12	23.17
14年目	H 50	0.99153	0.99234	1.00104	0.99316	0.3901	91.3000	30.57	3.53	14.52	48.62	18.96	3.81	0.32	2.23	6.36	2.48	1.82	0.71	56.80	22.16
15年目	H 51	0.99145	0.99228	1.00103	0.99311	0.3751	91.3000	30.31	3.50	14.54	48.34	18.13	3.78	0.32	2.23	6.33	2.38	1.81	0.68	56.49	21.19
16年目	H 52	0.99138	0.99222	1.00103	0.99306	0.3607	91.3000	30.05	3.47	14.55	48.07	17.34	3.75	0.31	2.24	6.30	2.27	1.80	0.65	56.17	20.26
17年目	H 53	0.99130	0.99216	1.00103	0.99302	0.3468	91.3000	29.79	3.45	14.57	47.80	16.58	3.72	0.31	2.24	6.27	2.17	1.79	0.62	55.86	19.37
18年目	H 54	0.99123	0.99210	1.00103	0.99297	0.3335	91.3000	29.53	3.42	14.58	47.53	15.85	3.68	0.31	2.24	6.24	2.08	1.77	0.59	55.54	18.52
19年目	H 55	0.99115	0.99204	1.00103	0.99292	0.3207	91.3000	29.27	3.39	14.60	47.26	15.16	3.65	0.31	2.24	6.20	1.99	1.76	0.56	55.22	17.71
20年目	H 56	0.99107	0.99197	1.00103	0.99287	0.3083	91.3000	29.01	3.36	14.61	46.99	14.49	3.62	0.31	2.25	6.17	1.90	1.75	0.54	54.91	16.93
21年目	H 57	0.99099	0.99191	1.00103	0.99282	0.2965	91.3000	28.75	3.34	14.63	46.72	13.85	3.59	0.30	2.25	6.14	1.82	1.74	0.51	54.59	16.19
22年目	H 58	0.99091	0.99184	1.00103	0.99276	0.2851	91.3000	28.50	3.31	14.64	46.45	13.24	3.55	0.30	2.25	6.11	1.74	1.72	0.49	54.28	15.47
23年目	H 59	0.99083	0.99177	1.00103	0.99271	0.2741	91.3000	28.24	3.28	14.66	46.18	12.66	3.52	0.30	2.25	6.07	1.66	1.71	0.47	53.96	14.79
24年目	H 60	0.99074	0.99171	1.00102	0.99266	0.2636	91.3000	27.98	3.26	14.67	45.90	12.10	3.49	0.30	2.26	6.04	1.59	1.70	0.45	53.64	14.14
25年目	H 61	0.99065	0.99164	1.00102	0.99260	0.2534	91.3000	27.72	3.23	14.69	45.63	11.56	3.46	0.29	2.26	6.01	1.52	1.69	0.43	53.33	13.51
26年目	H 62	0.99057	0.99157	1.00102	0.99255	0.2437	91.3000	27.46	3.20	14.70	45.36	11.05	3.43	0.29	2.26	5.98	1.46	1.67	0.41	53.01	12.92
27年目	H 63	0.99048	0.99149	1.00102	0.99249	0.2343	91.3000	27.20	3.18	14.72	45.09	10.56	3.39	0.29	2.26	5.94	1.39	1.66	0.39	52.70	12.35
28年目	H 64	0.99038	0.99142	1.00102	0.99244	0.2253	91.3000	26.94	3.15	14.73	44.82	10.10	3.36	0.29	2.26	5.91	1.33	1.65	0.37	52.38	11.80
29年目	H 65	0.99029	0.99135	1.00102	0.99238	0.2166	91.3000	26.68	3.12	14.75	44.55	9.65	3.33	0.28	2.27	5.88	1.27	1.64	0.35	52.06	11.28
30年目	H 66	0.99020	0.99127	1.00102	0.99232	0.2083	91.3000	26.42	3.09	14.76	44.28	9.22	3.30	0.28	2.27	5.85	1.22	1.62	0.34	51.75	10.78
31年目	H 67	0.99010	0.99120	1.00102	0.99226	0.2003	91.3000	26.16	3.07	14.78	44.01	8.81	3.26	0.28	2.27	5.81	1.16	1.61	0.32	51.43	10.30
32年目	H 68	0.99000	0.99112	1.00102	0.99220	0.1926	91.3000	25.91	3.04	14.79	43.74	8.42	3.23	0.28	2.27	5.78	1.11	1.60	0.31	51.12	9.84
33年目	H 69	0.98990	0.99104	1.00101	0.99214	0.1852	91.3000	25.65	3.01	14.81	43.47	8.05	3.20	0.27	2.28	5.75	1.06	1.59	0.29	50.80	9.41
34年目	H 70	0.98980	0.99096	1.00101	0.99208	0.1780	91.3000	25.39	2.99	14.82	43.19	7.69	3.17	0.27	2.28	5.72	1.02	1.57	0.28	50.48	8.99
35年目	H 71	0.98969	0.99087	1.00101	0.99201	0.1712	91.3000	25.13	2.96	14.84	42.92	7.35	3.13	0.27	2.28	5.68	0.97	1.56	0.27	50.17	8.59
36年目	H 72	0.98958	0.99079	1.00101	0.99195	0.1646	91.3000	24.87	2.93	14.85	42.65	7.02	3.10	0.27	2.28	5.65	0.93	1.55	0.25	49.85	8.21
37年目	H 73	0.98947	0.99070	1.00101	0.99188	0.1583	91.3000	24.61	2.91	14.87	42.38	6.71	3.07	0.26	2.29	5.62	0.89	1.54	0.24	49.54	7.84
38年目	H 74	0.98936	0.99062	1.00101	0.99182	0.1522	91.3000	24.35	2.88	14.88	42.11	6.41	3.04	0.26	2.29	5.59	0.85	1.52	0.23	49.22	7.49
39年目	H 75	0.98925	0.99053	1.00101	0.99175	0.1463	91.3000	24.09	2.85	14.90	41.84	6.12	3.01	0.26	2.29	5.55	0.81	1.51	0.22	48.90	7.15
40年目	H 76	0.98913	0.99044	1.00101	0.99168	0.1407	91.3000	23.83	2.82	14.91	41.57	5.85	2.97	0.26	2.29	5.52	0.78	1.50	0.21	48.59	6.84
41年目	H 77	0.98901	0.99035	1.00101	0.99161	0.1353	91.3000	23.57	2.80	14.93	41.30	5.59	2.94	0.25	2.29	5.49	0.74	1.49	0.20	48.27	6.53
42年目	H 78	0.98889	0.99025	1.00101	0.99154	0.1301	91.3000	23.31	2.77	14.94	41.03	5.34	2.91	0.25	2.30	5.46	0.71	1.47	0.19	47.96	6.24
43年目	H 79	0.98876	0.99016	1.00100	0.99147	0.1251	91.3000	23.06	2.74	14.96	40.75	5.10	2.88	0.25	2.30	5.42	0.68	1.46	0.18	47.64	5.96
44年目	H 80	0.98864	0.99006	1.00100	0.99139	0.1203	91.3000	22.80	2.72	14.97	40.48	4.87	2.84	0.25	2.30	5.39	0.65	1.45	0.17	47.32	5.69
45年目	H 81	0.98851	0.98996	1.00100	0.99132	0.1157	91.3000	22.54	2.69	14.99	40.21	4.65	2.81	0.24	2.30	5.36	0.62	1.44	0.17	47.01	5.44
46年目	H 82	0.98837	0.98986	1.00100	0.99124	0.1112	91.3000	22.28	2.66	15.00	39.94	4.44	2.78	0.24	2.31	5.33	0.59	1.42	0.16	46.69	5.19
47年目	H 83	0.98823	0.98975	1.00100	0.99117	0.1069	91.3000	22.02	2.64	15.02	39.67	4.24	2.75	0.24	2.31	5.29	0.57	1.41	0.15	46.38	4.96
48年目	H 84	0.98809	0.98965	1.00100	0.99109	0.1028	91.3000	21.76	2.61	15.03	39.40	4.05	2.71	0.24	2.31	5.26	0.54	1.40	0.14	46.06	4.74
49年目	H 85	0.98795	0.98954	1.00100	0.99101	0.0989	91.3000	21.50	2.58	15.05	39.13	3.87	2.68	0.23	2.31	5.23	0.52	1.39	0.14	45.74	4.52
合 計								1,390.52	162.56	733.97	2,287.04	721.37	173.45	14.74	112.83	301.02	94.57	84.58	26.96	2,672.64	842.90