

様式－1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道196号 今治道路
事業主体	四国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体:費用便益比(3便益)(B/C)=1.1 (経済的純現在価値(B-C)=131億円、経済的内部収益率(EIRR)=4.5%) 残事業:費用便益比(3便益)(B/C)=4.2 (経済的純現在価値(B-C)=800億円、経済的内部収益率(EIRR)=18.1%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標の記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 並行区間等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	時間損失削減量:120万人時間/年 削減率47.5%
		■ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	現道区間の混雑時旅行速度 20.5km/h⇒23.4km/h(国道196号) 16.9km/h⇒19.6km/h(今治波方港線)
		■ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる	現道を利用する高速バス せとうちバス(今治～神戸大阪線)4便/日(往復) せとうちバス(松山・今治～福岡線)1便/日(往復)
		□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	松山空港(第二種空港) 今治市役所～松山空港 約4分短縮(70分⇒66分)
	物流効率化の支援	■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	国際コンテナ航路の発着港湾【今治港(重要港湾)】 新居浜市(臨海工業地)～今治港 約4分短縮(71分⇒67分)
		■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	いよ小松JCT～広島市中央卸売市場 約7分短縮(134分⇒127分)
	都市の再生	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	—
		□ 三大都市圏の環状道路を形成する	—
		■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	今治新都市開発整備事業
国土・地域ネットワークの構築	■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	四国と本州を連絡する高規格幹線道路の一部を構成	
	■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	今治市役所～西条市役所 約4分短縮(55分⇒51分)	
	□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	—	

1. 活力	個性ある地域の形成	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	今治新都市開発整備事業
		<input checked="" type="checkbox"/> IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する	タオル美術館、ふるさと美術古墳館、湯ノ浦温泉 今治IC～タオル美術館 約5分短縮（20分⇒15分）
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	—
2. 暮らし	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	愛媛大学医学部付属病院（三次救急医療機関） 今治市役所～愛媛大学医学部付属病院 約4分短縮（49分⇒45分）
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少により当該区間の安全性の向上が期待できる	
	災害への備え	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に指定
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	本四連絡道路（明石海峡大橋、瀬戸大橋）の代替路線を形成
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	—
		<input type="checkbox"/> 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する	—
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2 排出削減量：2 千t-CO2/年 CO2 排出削減率：0.3%
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率	NO2 排出削減量：29 t-NOX/年 NO2 排出削減率：51.4%
		<input checked="" type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率	SPM 排出削減量：1.7 t-SPM/年 SPM 排出削減率：54.4%
		<input type="checkbox"/> 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	—
		<input checked="" type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	騒音環境基準を超過する並行区間の騒音低減
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	—
		<input checked="" type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	三次医療施設へのアクセス向上により今治市の島嶼部まで60分圏域が拡大 愛媛大学医学部付属病院への60分圏域 約2万人増加（110万人⇒112万人）

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道196号	今治道路	L=10.3km	高規格B	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
17,100~19,700	4	四国地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和4年度			
単純合計	728億円	120億円		848億円
うち残事業分	248億円	120億円		368億円
基準年における 現在価値 (C)	878億円	41億円		919億円
うち残事業分	209億円	41億円		251億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和4年度			
供用年	令和8年度、令和12年度、令和22年度			
単年便益 (初年便益)	14億円	1.5億円	0.39億円	16億円
基準年における 現在価値 (B)	925億円	97億円	28億円	1,050億円
うち残事業分	925億円	97億円	28億円	1,050億円

③ 結果

費用便益比 (B/C)	1.1
経済的純現在価値 (B-C)	131億円
経済的内部収益率 (EIRR)	4.5%
費用便益比 (残事業)	4.2
経済的純現在価値 (残事業)	800億円
経済的内部収益率 (残事業)	18.1%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	17,100~19,700	±10%	1.01~1.3
事業費	728億円	±10%	1.1~1.2
事業期間	40年	±20%	1.1~1.2

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	17,100~19,700	±10%	3.7~4.7
事業費	248億円	±10%	3.9~4.6
事業期間	17年	±20%	4.0~4.4

交通状況の変化

【事業全体】

様式-3①

事業名：今治道路

(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 今治道路 : 10.3km	交通量 ^{※1}	[台/日]		18,200	
	走行時間 ^{※2}	[分]		8	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]		27.17	
②主な周辺道路 ^{※4}	国道196号 : 9.6km	交通量	[台/日]	20,400	12,800
		走行時間	[分]	20	17
		走行時間費用	[億円/年]	77.40	40.23
	今治波方港線 : 8.5km	交通量	[台/日]	11,300	8,900
		走行時間	[分]	22	20
		走行時間費用	[億円/年]	47.92	35.45
	桜井山路線 : 8.4km	交通量	[台/日]	6,200	5,200
		走行時間	[分]	23	22
		走行時間費用	[億円/年]	27.57	20.86
	今治丹原線 : 10.2km	交通量	[台/日]	7,400	3,900
		走行時間	[分]	21	14
		走行時間費用	[億円/年]	30.77	10.01
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計：1076.5km	走行時間費用	[億円/年]	2,442.23	2,430.90	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1123.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2,625.89	2,564.62	61.27

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

【残事業】

様式-3①

事業名：今治道路

(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 今治道路 : 10.3km	交通量 ^{※1}	[台/日]		18,200	
	走行時間 ^{※2}	[分]		8	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]		27.17	
②主な周辺道路 ^{※4}	国道196号 : 9.6km	交通量	[台/日]	20,400	12,800
		走行時間	[分]	20	17
		走行時間費用	[億円/年]	77.40	40.23
	今治波方港線 : 8.5km	交通量	[台/日]	11,300	8,900
		走行時間	[分]	22	20
		走行時間費用	[億円/年]	47.92	35.45
	桜井山路線 : 8.4km	交通量	[台/日]	6,200	5,200
		走行時間	[分]	23	22
		走行時間費用	[億円/年]	27.57	20.86
	今治丹原線 : 10.2km	交通量	[台/日]	7,400	3,900
		走行時間	[分]	21	14
		走行時間費用	[億円/年]	30.77	10.01
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計：1076.5km	走行時間費用	[億円/年]	2,442.23	2,430.90	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1123.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2,625.89	2,564.62	61.27

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名: 今治道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4月2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和4年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 <input checked="" type="checkbox"/> (R22) 複数時点での推計 <input type="checkbox"/>	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計 <input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他()	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他()		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線交通容量(Qmin~Qmax) 内の路線等が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の 生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他()	<input type="checkbox"/>	

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

【事業全体】
事業名：今治道路

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
						単価(億円)		延長(km)	
				0.29	10.3	2.95			
-26年目	H 12	2.3699	110.7	0.95	2.08				
-25年目	H 13	2.2788	109.4	4.19	8.89				
-24年目	H 14	2.1911	107.6	5.52	11.46				
-23年目	H 15	2.1068	106.1	5.48	11.08				
-22年目	H 16	2.0258	105.0	11.76	23.12				
-21年目	H 17	1.9479	103.7	12.28	23.51				
-20年目	H 18	1.8730	103.0	16.74	31.02				
-19年目	H 19	1.8009	102.1	20.46	36.77				
-18年目	H 20	1.7317	101.6	20.38	35.39				
-17年目	H 21	1.6651	100.3	19.73	33.38				
-16年目	H 22	1.6010	98.6	10.70	17.70				
-15年目	H 23	1.5395	97.2	10.54	17.02				
-14年目	H 24	1.4802	96.4	25.80	40.36				
-13年目	H 25	1.4233	96.4	32.54	48.96				
-12年目	H 26	1.3686	98.7	43.89	62.01				
-11年目	H 27	1.3159	100.2	40.28	53.91				
-10年目	H 28	1.2653	100.3	27.75	35.67				
-9年目	H 29	1.2167	100.5	37.06	45.72				
-8年目	H 30	1.1699	100.4	23.45	27.85				
-7年目	R 1	1.1249	101.2	30.06	34.05				
-6年目	R 2	1.0816	101.9	37.72	40.80				
-5年目	R 3	1.0400	101.9	22.98	23.90				
-4年目	R 4	1.0000	101.9	19.47	19.47				
-3年目	R 5	0.9615	101.9	24.21	23.28				
-2年目	R 6	0.9246	101.9	43.68	40.39				
-1年目	R 7	0.8890	101.9	54.89	48.80				
暫定供用開始年次	R 8	0.8548	101.9	36.36	31.08	1.05	0.90		
1年目	R 9	0.8219	101.9	31.82	26.15	1.05	0.87		
2年目	R 10	0.7903	101.9	17.97	14.20	1.05	0.83		
3年目	R 11	0.7599	101.9	9.09	6.91	1.05	0.80		
暫定供用開始年次	R 12	0.7307	101.9	3.18	2.32	1.90	1.39		
5年目	R 13	0.7026	101.9	3.18	2.24	1.90	1.33		
6年目	R 14	0.6756	101.9	3.18	2.15	1.90	1.28		
7年目	R 15	0.6496	101.9	3.18	2.07	1.90	1.23		
8年目	R 16	0.6246	101.9	3.18	1.99	1.90	1.19		
9年目	R 17	0.6006	101.9	3.18	1.91	1.90	1.14		
10年目	R 18	0.5775	101.9	3.18	1.84	1.90	1.10		
11年目	R 19	0.5553	101.9	3.18	1.77	1.90	1.06		
12年目	R 20	0.5339	101.9	2.73	1.46	1.90	1.01		
13年目	R 21	0.5134	101.9	2.11	1.08	1.90	0.98		
完成供用開始年次	R 22	0.4936	101.9			2.68	1.32		
15年目	R 23	0.4746	101.9			2.68	1.27		
16年目	R 24	0.4564	101.9			2.68	1.22		
17年目	R 25	0.4388	101.9			2.68	1.18		
18年目	R 26	0.4220	101.9			2.68	1.13		
19年目	R 27	0.4057	101.9			2.68	1.09		
20年目	R 28	0.3901	101.9			2.68	1.05		
21年目	R 29	0.3751	101.9			2.68	1.01		
22年目	R 30	0.3607	101.9			2.68	0.97		
23年目	R 31	0.3468	101.9			2.68	0.93		
24年目	R 32	0.3335	101.9			2.68	0.89		
25年目	R 33	0.3207	101.9			2.68	0.86		
26年目	R 34	0.3083	101.9			2.68	0.83		
27年目	R 35	0.2965	101.9			2.68	0.80		
28年目	R 36	0.2851	101.9			2.68	0.76		
29年目	R 37	0.2741	101.9			2.68	0.74		
30年目	R 38	0.2636	101.9			2.68	0.71		
31年目	R 39	0.2534	101.9			2.68	0.68		
32年目	R 40	0.2437	101.9			2.68	0.65		
33年目	R 41	0.2343	101.9			2.68	0.63		
34年目	R 42	0.2253	101.9			2.68	0.60		
35年目	R 43	0.2166	101.9			2.68	0.58		
36年目	R 44	0.2083	101.9			2.68	0.56		
37年目	R 45	0.2003	101.9			2.68	0.54		
38年目	R 46	0.1926	101.9			2.68	0.52		
39年目	R 47	0.1852	101.9			2.68	0.50		
40年目	R 48	0.1780	101.9			2.68	0.48		
41年目	R 49	0.1712	101.9			2.68	0.46		
42年目	R 50	0.1646	101.9			2.68	0.44		
43年目	R 51	0.1583	101.9			2.68	0.42		
44年目	R 52	0.1522	101.9			2.68	0.41		
45年目	R 53	0.1463	101.9			2.68	0.39		
46年目	R 54	0.1407	101.9			2.68	0.38		
47年目	R 55	0.1353	101.9			2.68	0.36		
48年目	R 56	0.1301	101.9			2.68	0.35		
49年目	R 57	0.1251	101.9	-127.42	-15.94	2.68	0.34		
合計				600.65	877.82	119.76	41.16		
単純事業費計				728.07		119.76			

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

【残事業】
事業名：今治道路

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
						0.29		10.3	
-3年目	R 5	0.9615	101.9	24.21	23.28				
-2年目	R 6	0.9246	101.9	43.68	40.39				
-1年目	R 7	0.8890	101.9	54.89	48.80				
暫定供用開始年次	R 8	0.8548	101.9	36.36	31.08	1.05	0.90		
1年目	R 9	0.8219	101.9	31.82	26.15	1.05	0.87		
2年目	R 10	0.7903	101.9	17.97	14.20	1.05	0.83		
3年目	R 11	0.7599	101.9	9.09	6.91	1.05	0.80		
暫定供用開始年次	R 12	0.7307	101.9	3.18	2.32	1.90	1.39		
5年目	R 13	0.7026	101.9	3.18	2.24	1.90	1.33		
6年目	R 14	0.6756	101.9	3.18	2.15	1.90	1.28		
7年目	R 15	0.6496	101.9	3.18	2.07	1.90	1.23		
8年目	R 16	0.6246	101.9	3.18	1.99	1.90	1.19		
9年目	R 17	0.6006	101.9	3.18	1.91	1.90	1.14		
10年目	R 18	0.5775	101.9	3.18	1.84	1.90	1.10		
11年目	R 19	0.5553	101.9	3.18	1.77	1.90	1.06		
12年目	R 20	0.5339	101.9	2.73	1.46	1.90	1.01		
13年目	R 21	0.5134	101.9	2.11	1.08	1.90	0.98		
完成供用開始年次	R 22	0.4936	101.9			2.68	1.32		
15年目	R 23	0.4746	101.9			2.68	1.27		
16年目	R 24	0.4564	101.9			2.68	1.22		
17年目	R 25	0.4388	101.9			2.68	1.18		
18年目	R 26	0.4220	101.9			2.68	1.13		
19年目	R 27	0.4057	101.9			2.68	1.09		
20年目	R 28	0.3901	101.9			2.68	1.05		
21年目	R 29	0.3751	101.9			2.68	1.01		
22年目	R 30	0.3607	101.9			2.68	0.97		
23年目	R 31	0.3468	101.9			2.68	0.93		
24年目	R 32	0.3335	101.9			2.68	0.89		
25年目	R 33	0.3207	101.9			2.68	0.86		
26年目	R 34	0.3083	101.9			2.68	0.83		
27年目	R 35	0.2965	101.9			2.68	0.80		
28年目	R 36	0.2851	101.9			2.68	0.76		
29年目	R 37	0.2741	101.9			2.68	0.74		
30年目	R 38	0.2636	101.9			2.68	0.71		
31年目	R 39	0.2534	101.9			2.68	0.68		
32年目	R 40	0.2437	101.9			2.68	0.65		
33年目	R 41	0.2343	101.9			2.68	0.63		
34年目	R 42	0.2253	101.9			2.68	0.60		
35年目	R 43	0.2166	101.9			2.68	0.58		
36年目	R 44	0.2083	101.9			2.68	0.56		
37年目	R 45	0.2003	101.9			2.68	0.54		
38年目	R 46	0.1926	101.9			2.68	0.52		
39年目	R 47	0.1852	101.9			2.68	0.50		
40年目	R 48	0.1780	101.9			2.68	0.48		
41年目	R 49	0.1712	101.9			2.68	0.46		
42年目	R 50	0.1646	101.9			2.68	0.44		
43年目	R 51	0.1583	101.9			2.68	0.42		
44年目	R 52	0.1522	101.9			2.68	0.41		
45年目	R 53	0.1463	101.9			2.68	0.39		
46年目	R 54	0.1407	101.9			2.68	0.38		
47年目	R 55	0.1353	101.9			2.68	0.36		
48年目	R 56	0.1301	101.9			2.68	0.35		
49年目	R 57	0.1251	101.9	-1.81	-0.23	2.68	0.34		
合計				246.51	209.41	119.76	41.16		

単純事業費計		248.32	119.76
--------	--	--------	--------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：今治道路

年次	年度 (基準年)	総走行台和の年次別伸び率 (四国ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 (①×A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 (③×A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
暫定供用開始年次	R 4	0.99535	0.98303	1.00752	0.99444	0.8548	101.9	8.66	2.91	2.21	13.78	11.78	1.00	0.23	0.28	1.51	1.29	0.39	0.33	15.68	13.41
1年目	R 9	0.99533	0.98274	1.00746	0.99441	0.8219	101.9	8.62	2.86	2.23	13.71	11.27	0.99	0.23	0.29	1.51	1.24	0.39	0.32	15.60	12.82
2年目	R 10	0.99531	0.98243	1.00741	0.99438	0.7903	101.9	8.58	2.81	2.24	13.63	10.77	0.99	0.22	0.29	1.50	1.19	0.38	0.30	15.52	12.26
3年目	R 11	0.99529	0.98212	1.00735	0.99435	0.7599	101.9	8.54	2.76	2.26	13.56	10.30	0.98	0.22	0.29	1.49	1.14	0.38	0.29	15.43	11.73
暫定供用開始年次	R 12	0.99527	0.98179	1.00730	0.99432	0.7307	101.9	36.58	10.80	9.51	56.90	41.58	4.53	0.74	1.12	6.39	4.67	1.82	1.33	65.11	47.58
5年目	R 13	0.99496	0.98821	1.00584	0.99507	0.7026	101.9	36.40	10.68	9.57	56.64	39.80	4.51	0.73	1.13	6.36	4.47	1.81	1.27	64.82	45.54
6年目	R 14	0.99494	0.98807	1.00581	0.99505	0.6756	101.9	36.21	10.55	9.63	56.39	38.10	4.48	0.72	1.14	6.34	4.28	1.80	1.22	64.53	43.60
7年目	R 15	0.99491	0.98793	1.00577	0.99502	0.6496	101.9	36.03	10.42	9.68	56.13	36.46	4.46	0.71	1.14	6.31	4.10	1.79	1.16	64.24	41.73
8年目	R 16	0.99489	0.98778	1.00574	0.99500	0.6246	101.9	35.85	10.29	9.74	55.88	34.90	4.44	0.70	1.15	6.29	3.93	1.78	1.11	63.95	39.94
9年目	R 17	0.99486	0.98763	1.00571	0.99497	0.6006	101.9	35.66	10.17	9.79	55.62	33.41	4.41	0.69	1.16	6.26	3.76	1.77	1.07	63.66	38.23
10年目	R 18	0.99483	0.98747	1.00567	0.99495	0.5775	101.9	35.48	10.04	9.85	55.36	31.97	4.39	0.68	1.16	6.24	3.60	1.77	1.02	63.37	36.60
11年目	R 19	0.99481	0.98731	1.00564	0.99492	0.5553	101.9	35.29	9.91	9.90	55.11	30.60	4.37	0.68	1.17	6.21	3.45	1.76	0.98	63.08	35.03
12年目	R 20	0.99478	0.98715	1.00561	0.99489	0.5339	101.9	35.11	9.78	9.96	54.85	29.29	4.35	0.67	1.18	6.19	3.30	1.75	0.93	62.79	33.52
13年目	R 21	0.99475	0.98698	1.00558	0.99487	0.5134	101.9	34.92	9.66	10.01	54.60	28.03	4.32	0.66	1.18	6.16	3.17	1.74	0.89	62.50	32.09
完成供用開始年次	R 22	0.99472	0.98681	1.00555	0.99484	0.4936	101.9	39.24	10.78	11.25	61.27	30.24	4.52	0.56	1.00	6.08	3.00	1.85	0.91	69.20	34.16
15年目	R 23	0.99094	0.99183	1.00003	0.99243	0.4746	101.9	38.88	10.69	11.25	60.83	28.87	4.48	0.56	1.00	6.03	2.86	1.84	0.87	68.70	32.60
16年目	R 24	0.99086	0.99176	1.00003	0.99237	0.4564	101.9	38.53	10.60	11.25	60.38	27.56	4.44	0.55	1.00	5.99	2.73	1.82	0.83	68.19	31.12
17年目	R 25	0.99077	0.99169	1.00003	0.99231	0.4388	101.9	38.17	10.52	11.25	59.94	26.30	4.40	0.55	1.00	5.94	2.61	1.81	0.79	67.69	29.70
18年目	R 26	0.99069	0.99162	1.00003	0.99225	0.4220	101.9	37.82	10.43	11.25	59.50	25.11	4.36	0.54	1.00	5.90	2.49	1.79	0.76	67.19	28.35
19年目	R 27	0.99060	0.99155	1.00003	0.99219	0.4057	101.9	37.46	10.34	11.25	59.05	23.96	4.32	0.54	1.00	5.85	2.37	1.78	0.72	66.69	27.05
20年目	R 28	0.99051	0.99148	1.00003	0.99213	0.3901	101.9	37.11	10.25	11.25	58.61	22.86	4.27	0.53	1.00	5.81	2.27	1.77	0.69	66.18	25.82
21年目	R 29	0.99042	0.99141	1.00003	0.99207	0.3751	101.9	36.75	10.16	11.25	58.17	21.82	4.23	0.53	1.00	5.76	2.16	1.75	0.66	65.68	24.64
22年目	R 30	0.99033	0.99133	1.00003	0.99200	0.3607	101.9	36.40	10.08	11.25	57.72	20.82	4.19	0.52	1.00	5.72	2.06	1.74	0.63	65.18	23.51
23年目	R 31	0.99023	0.99126	1.00003	0.99194	0.3468	101.9	36.04	9.99	11.25	57.28	19.86	4.15	0.52	1.00	5.67	1.97	1.72	0.60	64.67	22.43
24年目	R 32	0.99014	0.99118	1.00003	0.99187	0.3335	101.9	35.69	9.90	11.25	56.84	18.96	4.11	0.51	1.00	5.63	1.88	1.71	0.57	64.17	21.40
25年目	R 33	0.99004	0.99110	1.00003	0.99181	0.3207	101.9	35.33	9.81	11.25	56.39	18.09	4.07	0.51	1.00	5.58	1.79	1.70	0.54	63.67	20.42
26年目	R 34	0.98994	0.99102	1.00003	0.99174	0.3083	101.9	34.97	9.72	11.25	55.95	17.25	4.03	0.51	1.00	5.53	1.71	1.68	0.52	63.17	19.47
27年目	R 35	0.98984	0.99094	1.00003	0.99167	0.2965	101.9	34.62	9.63	11.25	55.51	16.46	3.99	0.50	1.00	5.49	1.63	1.67	0.49	62.66	18.58
28年目	R 36	0.98973	0.99086	1.00003	0.99160	0.2851	101.9	34.26	9.55	11.25	55.06	15.70	3.95	0.50	1.00	5.44	1.55	1.65	0.47	62.16	17.72
29年目	R 37	0.98962	0.99077	1.00003	0.99153	0.2741	101.9	33.91	9.46	11.25	54.62	14.97	3.91	0.49	1.00	5.40	1.48	1.64	0.45	61.66	16.90
30年目	R 38	0.98952	0.99069	1.00003	0.99146	0.2636	101.9	33.55	9.37	11.25	54.18	14.28	3.86	0.49	1.00	5.35	1.41	1.63	0.43	61.16	16.12
31年目	R 39	0.98941	0.99060	1.00003	0.99138	0.2534	101.9	33.20	9.28	11.25	53.73	13.62	3.82	0.48	1.00	5.31	1.34	1.61	0.41	60.65	15.37
32年目	R 40	0.98929	0.99051	1.00003	0.99131	0.2437	101.9	32.84	9.19	11.26	53.29	12.99	3.78	0.48	1.00	5.26	1.28	1.60	0.39	60.15	14.66
33年目	R 41	0.98918	0.99042	1.00003	0.99123	0.2343	101.9	32.49	9.11	11.26	52.85	12.38	3.74	0.47	1.00	5.22	1.22	1.58	0.37	59.65	13.98
34年目	R 42	0.98906	0.99032	1.00003	0.99116	0.2253	101.9	32.13	9.02	11.26	52.40	11.81	3.70	0.47	1.00	5.17	1.16	1.57	0.35	59.14	13.33
35年目	R 43	0.98894	0.99023	1.00003	0.99108	0.2166	101.9	31.77	8.93	11.26	51.96	11.25	3.66	0.46	1.00	5.12	1.11	1.56	0.34	58.64	12.70
36年目	R 44	0.98881	0.99013	1.00003	0.99100	0.2083	101.9	31.42	8.84	11.26	51.52	10.73	3.62	0.46	1.00	5.08	1.06	1.54	0.32	58.14	12.11
37年目	R 45	0.98869	0.99004	1.00003	0.99092	0.2003	101.9	31.06	8.75	11.26	51.07	10.23	3.58	0.45	1.00	5.03	1.01	1.53	0.31	57.64	11.54
38年目	R 46	0.98856	0.98993	1.00003	0.99083	0.1926	101.9	30.71	8.67	11.26	50.63	9.75	3.54	0.45	1.00	4.99	0.96	1.51	0.29	57.13	11.00
39年目	R 47	0.98842	0.98983	1.00003	0.99075	0.1852	101.9	30.35	8.58	11.26	50.19	9.29	3.50	0.45	1.00	4.94	0.92	1.50	0.28	56.63	10.49
40年目	R 48	0.98829	0.98973	1.00003	0.99066	0.1780	101.9	30.00	8.49	11.26	49.74	8.85	3.46	0.44	1.00	4.90	0.87	1.49	0.26	56.13	9.99
41年目	R 49	0.98815	0.98962	1.00003	0.99057	0.1712	101.9	29.64	8.40	11.26	49.30	8.44	3.41	0.44	1.00	4.85	0.83	1.47	0.25	55.62	9.52
42年目	R 50	0.98801	0.98951	1.00003	0.99048	0.1646	101.9	29.29	8.31	11.26	48.86	8.04	3.37	0.43	1.00	4.81	0.79	1.46	0.24	55.12	9.07
43年目	R 51	0.98786	0.98940	1.00003	0.99039	0.1583	101.9	28.93	8.22	11.26	48.41	7.66	3.33	0.43	1.00	4.76	0.75	1.44	0.23	54.62	8.65
44年目	R 52	0.98771	0.98929	1.00003	0.99030	0.1522	101.9	28.58	8.14	11.26	47.97	7.30	3.29	0.42	1.00	4.72	0.72	1.43	0.22	54.12	8.24
45年目	R 53	0.98756	0.98917	1.00003	0.99020	0.1463	101.9	28.22	8.05	11.26	47.53	6.95	3.25	0.42	1.00	4.67	0.68	1.42	0.21	53.61	7.84
46年目	R 54	0.98740	0.98905	1.00003	0.99011	0.1407	101.9	27.86	7.96	11.26	47.08	6.62	3.21	0.41	1.00	4.62	0.65	1.40	0.20	53.11	7.47
47年目	R 55	0.98724	0.98893	1.00003	0.99001	0.1353	101.9	27.51	7.87	11.26	46.64</										

便益の現在価値算定表

【残事業】

事業名：今治道路

年次	年度 (基準年)	総走行台和の年次別伸び率 (四国ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行費用減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 (①×A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 (③×A)	便益合計 (①~③)	割引率4%
暫定供用開始年次	R 4	0.99535	0.98303	1.00752	0.99444	0.8548	101.9	8.66	2.91	2.21	13.78	11.78	1.00	0.23	0.28	1.51	1.29	0.39	0.33	15.68	13.41
1年目	R 9	0.99533	0.98274	1.00746	0.99441	0.8219	101.9	8.62	2.86	2.23	13.71	11.27	0.99	0.23	0.29	1.51	1.24	0.39	0.32	15.60	12.82
2年目	R 10	0.99531	0.98243	1.00741	0.99438	0.7903	101.9	8.58	2.81	2.24	13.63	10.77	0.99	0.22	0.29	1.50	1.19	0.38	0.30	15.52	12.26
3年目	R 11	0.99529	0.98212	1.00735	0.99435	0.7599	101.9	8.54	2.76	2.26	13.56	10.30	0.98	0.22	0.29	1.49	1.14	0.38	0.29	15.43	11.73
暫定供用開始年次	R 12	0.99527	0.98179	1.00730	0.99432	0.7307	101.9	36.58	10.80	9.51	56.90	41.58	4.53	0.74	1.12	6.39	4.67	1.82	1.33	65.11	47.58
5年目	R 13	0.99496	0.98821	1.00584	0.99507	0.7026	101.9	36.40	10.68	9.57	56.64	39.80	4.51	0.73	1.13	6.36	4.47	1.81	1.27	64.82	45.54
6年目	R 14	0.99494	0.98807	1.00581	0.99505	0.6756	101.9	36.21	10.55	9.63	56.39	38.10	4.48	0.72	1.14	6.34	4.28	1.80	1.22	64.53	43.60
7年目	R 15	0.99491	0.98793	1.00577	0.99502	0.6496	101.9	36.03	10.42	9.68	56.13	36.46	4.46	0.71	1.14	6.31	4.10	1.79	1.16	64.24	41.73
8年目	R 16	0.99489	0.98778	1.00574	0.99500	0.6246	101.9	35.85	10.29	9.74	55.88	34.90	4.44	0.70	1.15	6.29	3.93	1.78	1.11	63.95	39.94
9年目	R 17	0.99486	0.98763	1.00571	0.99497	0.6006	101.9	35.66	10.17	9.79	55.62	33.41	4.41	0.69	1.16	6.26	3.76	1.77	1.07	63.66	38.23
10年目	R 18	0.99483	0.98747	1.00567	0.99495	0.5775	101.9	35.48	10.04	9.85	55.36	31.97	4.39	0.68	1.16	6.24	3.60	1.77	1.02	63.37	36.60
11年目	R 19	0.99481	0.98731	1.00564	0.99492	0.5553	101.9	35.29	9.91	9.90	55.11	30.60	4.37	0.68	1.17	6.21	3.45	1.76	0.98	63.08	35.03
12年目	R 20	0.99478	0.98715	1.00561	0.99489	0.5339	101.9	35.11	9.78	9.96	54.85	29.29	4.35	0.67	1.18	6.19	3.30	1.75	0.93	62.79	33.52
13年目	R 21	0.99475	0.98698	1.00558	0.99487	0.5134	101.9	34.92	9.66	10.01	54.60	28.03	4.32	0.66	1.18	6.16	3.17	1.74	0.89	62.50	32.09
完成供用開始年次	R 22	0.99472	0.98681	1.00555	0.99484	0.4936	101.9	39.24	10.78	11.25	61.27	30.24	4.52	0.56	1.00	6.08	3.00	1.85	0.91	69.20	34.16
15年目	R 23	0.99094	0.99183	1.00003	0.99243	0.4746	101.9	38.88	10.69	11.25	60.83	28.87	4.48	0.56	1.00	6.03	2.86	1.84	0.87	68.70	32.60
16年目	R 24	0.99086	0.99176	1.00003	0.99237	0.4564	101.9	38.53	10.60	11.25	60.38	27.56	4.44	0.55	1.00	5.99	2.73	1.82	0.83	68.19	31.12
17年目	R 25	0.99077	0.99169	1.00003	0.99231	0.4388	101.9	38.17	10.52	11.25	59.94	26.30	4.40	0.55	1.00	5.94	2.61	1.81	0.79	67.69	29.70
18年目	R 26	0.99069	0.99162	1.00003	0.99225	0.4220	101.9	37.82	10.43	11.25	59.50	25.11	4.36	0.54	1.00	5.90	2.49	1.79	0.76	67.19	28.35
19年目	R 27	0.99060	0.99155	1.00003	0.99219	0.4057	101.9	37.46	10.34	11.25	59.05	23.96	4.32	0.54	1.00	5.85	2.37	1.78	0.72	66.69	27.05
20年目	R 28	0.99051	0.99148	1.00003	0.99213	0.3901	101.9	37.11	10.25	11.25	58.61	22.86	4.27	0.53	1.00	5.81	2.27	1.77	0.69	66.18	25.82
21年目	R 29	0.99042	0.99141	1.00003	0.99207	0.3751	101.9	36.75	10.16	11.25	58.17	21.82	4.23	0.53	1.00	5.76	2.16	1.75	0.66	65.68	24.64
22年目	R 30	0.99033	0.99133	1.00003	0.99200	0.3607	101.9	36.40	10.08	11.25	57.72	20.82	4.19	0.52	1.00	5.72	2.06	1.74	0.63	65.18	23.51
23年目	R 31	0.99023	0.99126	1.00003	0.99194	0.3468	101.9	36.04	9.99	11.25	57.28	19.86	4.15	0.52	1.00	5.67	1.97	1.72	0.60	64.67	22.43
24年目	R 32	0.99014	0.99118	1.00003	0.99187	0.3335	101.9	35.69	9.90	11.25	56.84	18.96	4.11	0.51	1.00	5.63	1.88	1.71	0.57	64.17	21.40
25年目	R 33	0.99004	0.99110	1.00003	0.99181	0.3207	101.9	35.33	9.81	11.25	56.39	18.09	4.07	0.51	1.00	5.58	1.79	1.70	0.54	63.67	20.42
26年目	R 34	0.98994	0.99102	1.00003	0.99174	0.3083	101.9	34.97	9.72	11.25	55.95	17.25	4.03	0.51	1.00	5.53	1.71	1.68	0.52	63.17	19.47
27年目	R 35	0.98984	0.99094	1.00003	0.99167	0.2965	101.9	34.62	9.63	11.25	55.51	16.46	3.99	0.50	1.00	5.49	1.63	1.67	0.49	62.66	18.58
28年目	R 36	0.98973	0.99086	1.00003	0.99160	0.2851	101.9	34.26	9.55	11.25	55.06	15.70	3.95	0.50	1.00	5.44	1.55	1.65	0.47	62.16	17.72
29年目	R 37	0.98962	0.99077	1.00003	0.99153	0.2741	101.9	33.91	9.46	11.25	54.62	14.97	3.91	0.49	1.00	5.40	1.48	1.64	0.45	61.66	16.90
30年目	R 38	0.98952	0.99069	1.00003	0.99146	0.2636	101.9	33.55	9.37	11.25	54.18	14.28	3.86	0.49	1.00	5.35	1.41	1.63	0.43	61.16	16.12
31年目	R 39	0.98941	0.99060	1.00003	0.99138	0.2534	101.9	33.20	9.28	11.25	53.73	13.62	3.82	0.48	1.00	5.31	1.34	1.61	0.41	60.65	15.37
32年目	R 40	0.98929	0.99051	1.00003	0.99131	0.2437	101.9	32.84	9.19	11.26	53.29	12.99	3.78	0.48	1.00	5.26	1.28	1.60	0.39	60.15	14.66
33年目	R 41	0.98918	0.99042	1.00003	0.99123	0.2343	101.9	32.49	9.11	11.26	52.85	12.38	3.74	0.47	1.00	5.22	1.22	1.58	0.37	59.65	13.98
34年目	R 42	0.98906	0.99032	1.00003	0.99116	0.2253	101.9	32.13	9.02	11.26	52.40	11.81	3.70	0.47	1.00	5.17	1.16	1.57	0.35	59.14	13.33
35年目	R 43	0.98894	0.99023	1.00003	0.99108	0.2166	101.9	31.77	8.93	11.26	51.96	11.25	3.66	0.46	1.00	5.12	1.11	1.56	0.34	58.64	12.70
36年目	R 44	0.98881	0.99013	1.00003	0.99100	0.2083	101.9	31.42	8.84	11.26	51.52	10.73	3.62	0.46	1.00	5.08	1.06	1.54	0.32	58.14	12.11
37年目	R 45	0.98869	0.99004	1.00003	0.99092	0.2003	101.9	31.06	8.75	11.26	51.07	10.23	3.58	0.45	1.00	5.03	1.01	1.53	0.31	57.64	11.54
38年目	R 46	0.98856	0.98993	1.00003	0.99083	0.1926	101.9	30.71	8.67	11.26	50.63	9.75	3.54	0.45	1.00	4.99	0.96	1.51	0.29	57.13	11.00
39年目	R 47	0.98842	0.98983	1.00003	0.99075	0.1852	101.9	30.35	8.58	11.26	50.19	9.29	3.50	0.45	1.00	4.94	0.92	1.50	0.28	56.63	10.49
40年目	R 48	0.98829	0.98973	1.00003	0.99066	0.1780	101.9	30.00	8.49	11.26	49.74	8.85	3.46	0.44	1.00	4.90	0.87	1.49	0.26	56.13	9.99
41年目	R 49	0.98815	0.98962	1.00003	0.99057	0.1712	101.9	29.64	8.40	11.26	49.30	8.44	3.41	0.44	1.00	4.85	0.83	1.47	0.25	55.62	9.52
42年目	R 50	0.98801	0.98951	1.00003	0.99048	0.1646	101.9	29.29	8.31	11.26	48.86	8.04	3.37	0.43	1.00	4.81	0.79	1.46	0.24	55.12	9.07
43年目	R 51	0.98786	0.98940	1.00003	0.99039	0.1583	101.9	28.93	8.22	11.26	48.41	7.66	3.33	0.43	1.00	4.76	0.75	1.44	0.23	54.62	8.65
44年目	R 52	0.98771	0.98929	1.00003	0.99030	0.1522	101.9	28.58	8.14	11.26	47.97	7.30	3.29	0.42	1.00	4.72	0.72	1.43	0.22	54.12	8.24
45年目	R 53	0.98756	0.98917	1.00003	0.99020	0.1463	101.9	28.22	8.05	11.26	47.53	6.95	3.25	0.42	1.00	4.67	0.68	1.42	0.21	53.61	7.84
46年目	R 54	0.98740	0.98905	1.00003	0.99011	0.1407	101.9	27.86	7.96	11.26	47.08	6.62	3.21	0.41	1.00	4.62	0.65	1.40	0.20	53.11	7.47
47年目	R 55	0.98724	0.98893	1.00003	0.99001	0.1353	101.9	27.51	7.87	11.26	46.64	6.31	3.17	0.41	1.00	4.58	0.62	1.39	0.19	52.61	7.12
48年目</																					